

2018年一级造价工程师《造价管理》真题及答案(完整版)

1、下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是()。

- A.工程概算文件
- B.施工图结算文件
- C.工程结算文件
- D.竣工决算文件

参考答案：C

2、下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是()。

- A.处理工程变更
- B.审核工程概算
- C.进行工程计量
- D.编制工程量清单

参考答案：D

3、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质有效期为()年。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

参考答案：B

4、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不应少于()人。

- A.6
- B.8
- C.10
- D.12

参考答案：D

5.美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是()。

- A.现行市场行情或市场租赁价
- B.联邦政府公布的上月信息价
- C.现行材料及设备供应商报价

D.预计项目实施时的市场价

参考答案：A

6.根据《建设工程质量管理条例》在正常使用条件下，给排水管道工程的最低保修期限为()年

A.1

B.2

C.3

D.5

参考答案：B

7.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。

A.受自然环境限制只有少量潜在投标人

B.需要采用不可替代的专利或者专有技术

C.招标费用占项目合同金额的比例过大

D.因技术复杂只有少量潜在投标人

参考答案：B

8.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部门投诉。

A.10

B.15

C.20

D.30

参考答案：A

9.根据《合同法》与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在()个月内予以追认。

A.1

B.2

C.3

D.6

参考答案：A

10.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是()

- A.只能选择适用违约金条款
- B.只能选择适用定金条款
- C.同时适用违约金和定金条款
- D.可以选择适用违约金或定金条款

参考答案：D

11.根据《价格法》政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时,应当建立()制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。

- A.听证会
- B.专家咨询
- C.评估会
- D.社会公示

参考答案：A

12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是()。

- A.政府直接投资的项目
- B.采用资金注入方式的政府投资项目
- C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目
- D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

参考答案：C

13.为了保护环境,在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施施工要()。

- A.同时施工、同时验收、同时投入运行。
- B.同时审批、同时设计、同时施工
- C.同时设计、同时施工、同时投入运行
- C.同时施工、同时移交、同时使用

参考答案：C

14.对于实行项目法人责任制的项目,属于项目董事会职权的是()。

- A.审核项目概算文件
- B.组织工程招标工作

C.编制项目财务决算。

D.拟定生产经营计划

参考答案：A

15.对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目,宜采用的项目组织形式是()组织形式。

A.直线制

B.弱矩阵制

C.中矩阵制。

D.强矩阵制

参考答案：D

16.施工承包单位的项目管理实施规划应由()组织编制。

A.施工企业经营负责人

B.施工项目经理

C.施工项目技术负责人

D.施工企业技术负责人

参考答案：B

17.下列组成内容中,属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是()。

A.施工进度计划

B.施工方法

C.施工现场平面布置。

D.施工部署

参考答案：D

18 适用于分析和描述某种质量问题产生原因的统计分析工具是()。

A.直方图

B.控制图

C.因果分析图

D.主次因素分析图

参考答案：C

19.某分部工程流水施工计划如下图所示,该流水施工的组织形式是()。



- A.异步距异节奏流水施工
- B.等步距异节奏流水施工
- C.有提前插入时间的固定节拍流水施工
- D.有间歇时间的固定节拍流水施工

参考答案：D

20.某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天,5、2、1天和4、1、5天,则流水施工工期为()天。

- A.6
- B.17
- C.18
- D.19

参考答案：C

21 某工程网络计划中,工作 M 有两项紧后工作,最早开始时间分别为 12 和 13。工作 M 的最早开始时间为 8,持续时间为 3 则工作 M 的自由时差为()。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

参考答案：A

22.工程网络计划中,对关键线路描述正确的是()。

- A.双代号网络计划中由关键节点组成
- B.单代号网络计划中时间间隔均为零
- C.双代号时标网络计划中无虚工作
- D.单代号网络计划中由关键工作组成

参考答案：B

23.为缩短工期而采取的进度计划调整方法中,不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是()。

- A.将顺序进行的工作改为平行作业
- B.重新划分施工段组织流水施工

- C.采取措施压缩关键工作持续时间
- D.将顺序进行的工作改为搭接作业

参考答案：C

24 关于利率及其影响因素的说法,正确的是()。

- A.借出资本承担的风险越大利率就越高
- B.社会借贷资本供过于求时,利率就上升
- C.社会平均利润率是利率的最低界限
- D.借出资本的借款期限越长,利率就越低

参考答案：A

25 企业从银行借入资金 500 万元,年利率 6%期限 1 年,按季复利计息,到期还本付息,该项借款的年有效利率是()。

- A.6.00%
- B.6.09%
- C.6.121%
- D.6.136%

参考答案：D

26.下列投资方案经济效果评价指标中,属于动态评价指标的是()。

- A.总投资收益率
- B.内部收益率
- C.资产负债率
- D.资金净利润率

参考答案：B

27.某项目建设期 1 年,总投资 900 万元,其中流动资金 100 万元。简称投产后每年净收益为 150 万元。自建设开始年起该项目的静态投资回收期为()年。

- A.5.3
- B.6.0
- C.6.34
- D.7.0

参考答案：D

28 某项目预计投产后第 5 年的息税前利润为 180 万元，应还借款本金为 40 万元应付利息为 30 万元应缴企业所得税为 37.5 万元这就和摊销为 20 万元该项目当年偿债备付率为()。

- A.2.32
- B.2.86
- C.3.31
- D.3.75

参考答案：A

29.以产量表示的亏项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是()。

- A.盈亏平衡点越低项目盈利能力越低
- B.盈亏平衡点越低项目抗风险能力越强
- C.盈亏平衡点越高项目风险越小
- D.盈亏平衡点越高项目产品单位成本越高

参考答案：B

30.价值工程的核心是对产品进行()分析

- A.成本
- B.价值
- C.功能
- D.寿命

参考答案：C

31.针对某种产品采用 ABC 分析法选择价值工程研究对象时,应将()的零部件作为价值工程主要研究对象。

- A.成本和数量占比较高
- B.成本占比高而数量占比小
- C.成本和数量占比均低。
- D.成本占比小而数量占比高

参考答案：B

32.价值工程应用对象的功能评价值是指()。

- A.可靠地实现用户要求功能的最低成本
- B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比

C.可靠地实现用户要求功能的最高成本

D.价值工程应用对象的功能重要性系数

参考答案：A

33.某既有产品功能现实成本和重要性系数见下表。若保持产品总成本不变按成本降低幅度考虑,应优先选择的改进对象是()。

功能F	现实成本C ₀	重要性系数V
F1	1000	0.10
F2	2000	0.20
F3	3000	0.30
F4	4000	0.40

A. F1

B. F2

C. F3

D. F4

参考答案：D

34.因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素,在工程寿命周期成本分析中应计算为()成本。

A.经济

B.社会

C.环境

D.人为

参考答案：B

35 进行工程寿命中期成本分析时,应将()列入维修费。

A.研发费

B.设计费

C.试运转费

D.运行费

参考答案：D

36.****制度相关规定,下列固定资产投资项目中,项目资本金比例最高的是()。

A.钢铁、电解铝项目

B.普通商品住房项目。

C.城市轨道交通项目

D.玉米深加工项目

参考答案：A

37.新设法人筹措项目资本金的方式是()。

- A.公开募集
- B.增资扩股
- C.产权转让
- D.银行贷款

参考答案：A

38.企业通过发行债券进行筹资的特点是()。

- A.增强企业经营灵活性
- B.产生财务杠杆正效应
- C.降低企业总资金成本
- D.企业筹资成本较低

参考答案：D

39.某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为 500 万元,筹资费费率为 4% 年股息率为 10%,企业所得税为 25%,则其资金成本率为()。

- A.7.81%
- B.10.42%
- C.11.50%
- D.14.00%

参考答案：B

40.项目债务融资规模一定时,增加短期债务资本比重产生的影响是()。

- A.提高总的融资成本
- B.增强项目公司的财务流动性
- C.提升项目的财务稳定性
- D.增加项目公司的财务风险

参考答案：D

41.项目融资属于“非公司负债型融资”,其含义是指()

- A.项目借款不会影响项目投资人(借款人)的利润和收益水平。
- B.项目借款可以不在项目投资人(借款人)的资产负债表中体现
- C.项目投资人(借款人)在短期内不需要偿还借款。

D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担。

参考答案：B

42.在项目融资程序中,需要在融资结构设计阶段进行的工作是()

- A.起草融资法律文件
- B.评价项目风险因素
- C.控制与管理项目风险
- D.选择项目融资方式

参考答案：B

43.采用TOT方式进行项目融资需要设立SPV(或SPV;SPC(或SP的性质是()

- A.借款银团设立的项目监督机构。
- B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构。
- C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构
- D.社会资本投资人组建的特许经营机构

参考答案：C

44.用PFI融资方式的特点是()

- A.可能降低公共项目投资效率
- B.私营企业与政府签署特许经营合同
- C.特许经营期满后项目移交政府
- D.私营企业参与项目设计并承担风险

参考答案：D

45.PPP项目财政承受能力论证中,确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份,并应参照()。

- A.行业基准收益率
- B.同期国债利率
- C.同期地方政府债券收益率
- D.同期当地社会平均利润率

参考答案：C

46.对小规模纳税人而言,增值税应纳税额的计算式是()

- A.销售额 X 征收率。
- B.销项税额-进项税额

- C. 销售额/(1-征收率)×征收率。
- D. 销售额×(1-征收率)×征收率。

参考答案：A

47 计算企业应纳税所得额时,可以作为免税收入从企业收入总额中扣除的是()

- A. 特许权使用费收入
- B. 国债利息收入
- C. 财政拨款
- D. 接受捐赠收入

参考答案：B

48 关于中华人民共和国境内用人单位投保工作保险的说法,正确的是()

- A. 需为本单位全部职工缴纳工伤保险费
- B. 只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保
- C. 只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费
- D. 可以只为本单位危险作业岗位人员投保

参考答案：A

49. 针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划,属于工程项目的()策划。

- A. 目标
- B. 构思
- C. 组织
- D. 控制

参考答案：C

50. 工程项目经济分析中,属于社会与环境分析指标的是()

- A. 就业结构
- B. 收益分配效果
- C. 财政收入
- D. 三次产业结构

参考答案：B

51 下列投资方案现金流量表中,用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是()

- A.投资现金流量表
- B.资本金现金流量表
- C.投资各方现金流里表
- D.财务计划现金流量表

参考答案：D

52.采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是()。

- A.正常生产年份总成本费用
- B.项目累计净现金流量
- C.年度等值费用
- D.运营期费用现值

参考答案：C

53.应用价值工程法对设计方案运行评价时包括下列工作内容:

①功能评价：

②功能分析：

③计算价值系数。仅就此三项工作而言。正确的顺序是()

- A.①→②-③
- B.②→①→③
- C.③→②→①
- D.②→③→①

参考答案：B

54 审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是()

- A.各项费用是否符合现行市场价格
- B.是否存在擅自提高费用标准的情况
- C.是否符合国家对于环境治理的要求
- D.是否存在多列成遗漏的取费项目

参考答案：C

55.下列不同计价方式的合同中。施工承包单位风险大,建设单位容易运行造价控制的是()

- A.单价合同
- B.成本加浮动酬金合同

C.总价合同

D.成本加百分比酬金合同

参考答案：C

56 根据《标准施工招标文件》，施工合同文件包括下列内容：①已标价工程量清单；②技术标准和要求；③中标通知书，仅就上述三项内容而言，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.①→②→③

B.④→①→②

C.②→①→③

D.③→②→①

参考答案：D

57 根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。

A.合同协议书中写明的合同总金额。

B.合同协议书中写明的不含蓄股价的合同总金额

C.合同协议书中写明的不含蓄列金额的合同总金额

D.承包人完成全部承包工作后的工程估算价格。

参考答案：D

58.下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。

A.工期一成本同步分析法

B.价值工程法

C.挣值分析法

D.因素分析法

参考答案：C

59.某项固定资产原值为 5 万元，预计使用年限为 6 年，净残值为 2000 元，采用年数总和法进行折旧时，第三年折旧额为（）。

A.6857

B.8000

C.9143

D.9520

参考答案：C

60.某工程施工至月底时的情况为：已完工程量 120m，实际单价 8000 元/m，计划工程量 100m，计划单价 7500 元/m。则该工程在当月底的费用偏差为()。

- A.超支 6 万元
- B.节约 6 万元
- C.超支 15 万元
- D.节约 15 万元

参考答案：A

61.工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有()

- A.材料价格
- B.投资估算指标
- C.机械台班费
- D.人工单价
- E.概算定额

参考答案：ACD

62.根据[造价工程师执业资格](#)制度,注册造价工程师的权利有()

- A.裁定工程造价经济纠纷
- B.执行工程计价标准
- C.发起设立工程造价咨询企业
- D.依法独立执行工程造价业务
- E.保管和使用本人的注册证书

参考答案：CDE

63.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件有()

- A.建设资金已全额到位
- B.已提交建筑工程用地申请
- C.已经确定建筑施工单位
- D.有保证工程质量和安全的具体措施
- E.已完成施工图技术交底和图纸会审

参考答案：ACD

64 对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用,施工单位应当用于()。

- A.安全生产条件改善
- B.专职安全管理人员工资发展
- C.施工安全设施更新
- D.安全事故损失赔付
- E.施工安全防护用具采购

参考答案：ACE

65 根据《合同法》下列合同中,属于效力待定合同的有()。

- A.因重大误解订立的合同
- B.恶意串通损害第三人利益的合同
- C.在订立合同时显失公平的合同
- D.超越代理权限范围订立的合同
- E.限制民事行为能力人订立的合同

参考答案：DE

66.工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有()

- A.环境影响的初步评价
- B.社会评价和风险分析
- C.主要原材料供应方案
- D.资金筹措方案设想
- E.项目进度安排

参考答案：ADE

67 建设工程组织流水施工时,确定流水节拍的方法有()

- A.定额计算法
- B.经验估计法
- C.价值工程法
- D.ABC 分析法
- E.风险概率法

参考答案：AB

68 某工作双代号网络计划如下图所示,存在的绘图错误有()。



- A.多个起点节点
- B.多个终点节点
- C.存在循环回路
- D.节点编号有误
- E.有多余虚工作

参考答案：AD

69.某工程网络计划执行到第 8 周末检查进度情况见下表()。

M	4	4	2
---	---	---	---

- A.工作 H 影响总工期 1 周
- B.工作 k 提前 1 周
- C.工作 k 尚有总时差为零
- D.工作 M 按计划进行
- E.工作 H 尚有总时差 1 周

参考答案：BE

70.工程风险管理计划实施过程中的监控内容包括()

- A.制订风险控制措施
- B.评估风险控制措施产生的效果
- C.跟踪和评估风险的变化程度
- D.确定风险的可接受性
- E.监控潜在风险的发展

参考答案：BC

71.采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有()。

- A.不能用于同行业同类项目经济效果比较
- B.不能反映项目投资效果的优势
- C.没有考虑投资收益的时间因素
- D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性
- E.指标的计算过于复杂和繁琐

参考答案：CD

72.关于项目财务内部收益的说法,正确的有

- A.内部收益不是初始投资在整修计算期内的盈利率
- B.计算内部收益率需要事先确定基准收益
- C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率
- D.内部收益率的评价准则是 $R \geq$ 时方案可行
- E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率

参考答案：AD

73.应用价值工程是地,对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有()。

- A.优点列举法
- B.德尔菲法
- C.加权评分法
- D.强制评分法
- E.连环替代法

参考答案：CD

74 根据固定资产投资项目资本金制度相关规定,除用货币出资外,投资者还可以用()作价出资。

- A.实物
- B.工业产权
- C.专利技术
- D.非专利技术
- E.无形资产

参考答案：ABD

75 与传统的贷款方式相比,项目融资的优点有()

- A.融资成本较低
- B.信用结构多样化
- C.投资风险小
- D.可利用税务优势
- E.属于资产负债表外融资

参考答案：BCE

76 投保建筑工程一切险时,不能作为保险项目的有()

- A.现场临时建筑
- B.现场的技术资料、账簿
- C.现场使用的施工机械
- D.领有公共运输执照的车辆
- E.现场在建的分部工程

参考答案：BD

77.工程项目多方案比选的内容有()。

- A.选址方案
- B.规模方案
- C.污染防治措施方案
- D.投产后经营方案
- E.工艺方案

参考答案：ABCE

78.关于建设工程限额设计的说法。正确的有()。

- A.限额设计应遵循全寿命期费用最低原则
- B.限额设计的重要依据是批准的投资总额
- C.限额设计时工程使用功能不能减少
- D.限额设计应追求技术经济合理的最佳整体目标
- E.限额设计可分为限额初步设计和限额施工图设计

参考答案：BCDE

79 根据 FIDIC《土木工程施工合同条件》关于争端裁决委员会(DAB)及其解决争端的说法,正确的有()。

- A.DAB 由 1 人或 3 人组成
- B.DAB 在收到书面报告后 84 天内裁决争端且不需说明理由
- C.合同一方对 DAB 裁决不满时,应在收到裁决后 14 天内发出表示不满的通知
- D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变 DAB 裁决之前应当执行 DAB 裁决
- E.合同双方没有发出表示不满 DAB 裁决的通知的,DAB 裁决对双方有约束力

参考答案：ADE

80.根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有()。

- A.改变合同中某项工作的质量

- B.改变合同工程原定的位置
- C.改变合同中已批准的施工顺序
- D.为完成工程需要追加的额外工作。
- E.取消某项工作改由建设单位自行完成

参考答案：ABCD

中大网校
www.wangxiao.cn

中大网校
www.wangxiao.cn