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一、 单项选择题
1.工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则(　 A　)的要求。
A守法 B诚信 C公正 D科学
2.加强对员工的职业道德教育属于监理企业( 　B　)的内容。
A组织管理制度 B人事管理制度
C劳动合同制度 D经营管理制度
3.用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费、医疗费等，属于工程监理费中的(　 A　)。
A直接成本 B间接成本 C经营性业务支出 D附加费
4.采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是( 　D　)。
A确定百分比的数值 B确定工程规模大小
C确定监理工作范围 D确定计算监理费的基数
5.我国建设工程监理与相关服务收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行( D )
A市场调节价和企业协议价 B宏观控制和微观指导价
C分类指导价和市场平均价 D政府指导价和市场调节价
6.《建设工程监理规范》中所规定A类报表是( C )
A建设单位用表 B监理单位用表 C承包单位用表 D各方通用表
7.在建设工程目标控制的措施中，( A 　)是其他各类措施的前提和保障。
A.组织措施 　　B.技术措施　　C.经济措施　　D.合同措施
8. Partnering协议的起草方( D )
A是业主 B是咨询单位 C是承包商 D不确定
9.项目监理机构建立的前提是( A )
A监理目标 B监理工作内容 C监理人员岗位职责 D监理工作流程
10. 下列说法中不正确的是：( C　)。
A、平行承发包模式下有两种监理模式
B、设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位
C、项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施
D、项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位
11. 目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此目标分解结构( B )
A.必须与组织分解结构完全一致
B.在较粗的层次上应当与组织分解结构一致
C.在较细的层次上应当与组织分解结构一致
D.应在各个层次应当与组织分解结构基本一致
12. 工程保险合同的内容较为复杂，保险费( D )。
A、由国家规定统一固定的费率 B、由保监会规定统一固定的费率
C、由保险人规定统一固定的费率 D、没有统一固定的费率
13. 根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位( B )。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划
B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划
C.在设计阶段就应当编制总进度计划
D.在招标阶段就应当编制总进度计划
14. 在风险对策中，风险自留 ( D )。
A.既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性
B.只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损火的严重性
C.不改变风险的发十概率，只改变风险潜在损失的严重性
D.既不改变风险的发生概率， 又不改变风险潜在损火的严重性
15. 在建设工程目标控制中，相对而言，组织协调对( A )的作用最为突出且最为直接。
A.进度控制 B.投资控制
C.质量控制 D.风险控制
16. 1、总监理工程师对外应向(　 A )负责。
A.业主 B.监理单位
C.项目 D.承包单位
17. 下面表述中错误的一项为( D　)。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可
18. 严格监理、热情服务的原则是指( C )。
A.对承建单位既要严格监理又要热情服务
B.对业主既要热情服务又要严格监理
C.对承建单位严格监理，对业主热情服务
D.对业主严格监理，对承建单位热情服务
19. 为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度( C )。
A.尽可能地加快 B.具有可控性
C.具有连续性、均衡性 D.具有可操作性
20. 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当( D )。
A.有权要求设计单位改正
B.有权自行改正后通知设计单位
C.应当报告建设单位后自行改正
D.应当报告建设单位要求设计单位改正
21. 建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含(　 D　)。
A、专家调查法　　B、初始清单法　　C、经验数据法　　D、风险调查法
22. 建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的( A )。
A.前提条件 B.控制手段
C.经济措施 D.目标规划
23. 我国的《建设工程监理规范》适用于( B )。
A.施工阶段质量监理 B.施工阶段全方位监理
C.工程建设全过程质量监理 D.工程建设全过程的全方位监理
24. 为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度( C )。
A.尽可能地加快 B.具有可控性
C.具有连续性、均衡性 D.具有可操作性
25. 在实施建设监理的工程上，最基本的要求是( C )。
A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故
B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故
C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故
D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故
26.质量控制的具体措施不包括( D )
A.质量控制的组织措施 B.质量控制的技术措施
C.质量控制的经济措施 D.质量控制的标准措施
27. 在采用非代理型CM模式时，为了促使CM单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定( C )。
A风险费 B固定总价
C保证最大价格 D保证最低价格
28.建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为( A )。
A.法律、行政法规、部门规章
B.法律、部门规章、行政法规
C.行政法规、法律、部门规章
D.部门规章、行政法规、法律
29. 《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服 从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( B )。
A.由总承包单位承担主要责任
B.由分包单位承担主要责任
C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任
D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任
30.开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是( B )
A中华人民共和国建筑法
B建设工程质量管理条例
C建设工程监理范围和规模标准规定
D建设工程监理企业资质管理规定
二、多项选择题
1. 建设工程投资目标分解方法有( ABDE )。
A.按建设工程的投资费用组成分解 B.按年度、季度分锯
C.按建设目标分解 D.按建设工程实施阶段分解
E.按建设工程组成分解
2. 施工招标阶段监理工作制度包括( ABD )。
A.编制招标文件有关制度 B.合同条件拟定及审核制度
C.设计文件、图纸审查制度 D.组织招标实务有关制度
E.施工组织设计审核制度
3. 设计或施工总分包模式特点有：(　ABCD　)。
A.有利于建设工程施工组织　 　B.有利于投资控制
C.有利于质量控制　 　D.有利于工期控制
E.有利于缩短建设工期
4. 《建设工程安全生产条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，(　 D )应当检验，出具自检合格证明。
A.具有专业自主的检验机构
B.专业技术人员外语学习网
C.施工单位
D.安装单位
5. 《建设工程质量管理条例》所称违法分包，是指(　 ABD )的行为。
A.总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其所承包的部分工程交由其他单位完成
B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
C.施工总承包单位将建设工程半数以上工程内容的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的建设工程不再分包
E.承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位承包
6. 可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是( AB )监理组织。
A.职能制 B.矩阵制 C.直线职能制
D.按子项目分解的直线制
E.按建设阶段分解的直线制
7. 在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有( ACE　)。
A.项目总投资为4000万元的给水工程
B.项目总投资为2000万元的供热工程
C.建筑面积为8万m2的住宅建设工程
D.建筑面积为4万m2的住宅建设工程
E.总投资为1000万元的学校
8. 我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下正确的表述为( C　)。
A.建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值
B.建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件
C.建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量;进行建设工程合同管理;协调有关单位的工作关系
D.合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款
9. 对于一个建设工程而言，归档的含义包括(　ABD　)。
A、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
B、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
C、建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
D、建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
E、监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
10. 下列监理文件档案资料中，应当由建设单位和监理单位长期保存并送城建档案管理部门保存的是( ABD )。
A.监理会议纪要中有关质量问题的部分
B.工程开工/复工暂停令
C.设计变更、洽商费用报审与签认表
D.工程竣工总结
E.工程竣工决算审核意见书
11. CM模式主要适用于以下情况：(　BDE　)。
A.投资因素最为重要的建设工程
B.进度因素最为重要的建设工程
C.质量因素最为重要的建设工程
D.设计变更可能性较大的建设工程
E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程
12.监理工程师的法律责任的表现行为主要有( AB　)。
A.违法行为 B.违约行为 C.违规行为 D.违纪行为
E.违背职业道德的行为
13. 国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是( BDE )。
A.每年定期集中审批一次全国甲、乙级工程监理企业的资质
B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质
C.审查、批准全国甲、乙级工程监理企业资质的变更与终止
D.审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止
E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法
14. 监理工作依据主要有( ACDE )。
A.工程建设方面的法律法规 B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同 D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
15. 监理工程师对设计阶段质量控制的任务有( ABD )。
A.协助业主制定建设工程质量目标规划
B.优化设计
C.限额设计
D.审查阶段性设计成果
E.审查设计概算和施工图预算
16.为了使我国建设工程监理在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展：( ABDE )。
A.法制建设，走法制化的道路
B.以市场需求为导向，向全方位.全过程监理发展
C.加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位
D.适应市场需求，优化工程监理企业结构
E.加强培训工作，不断提高从业人员素质
17. 如果将发生概率和潜在损失分别为L(小)、M(中)H(大)三个区间，则在风险量图中( BCE )区域的风险量可认为大致相等。
A.ML B.LH C.HL D.HM E.MM
18. 建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调：( ABCD　)。
A、同一设计阶段不同专业设计之间的协调
B、不同设计阶段不同专业设计之间的协调
C、不同设计阶段同一专业设计之间的协调
D、与外部环境因素进行协调
E、与技术规范、标准进行协调
19. 工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为( ABCD )。
A、在核定的业务范围内开展经营活动
B、不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》
C、按照合同的约定认真履行其义务
D、离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主 管部门备案登记，接受其指导和监督
E、建立健全内部管理规章制度
20. 建设工程进度控制的全过程控制中要注意的问题是( ABC )。
A.在工程建设的早期就应当编制进度计划
B.在编制进度计划时要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接
C.抓好关键线路的进度控制
D.对影响进度的各种因素都要进行控制
E.注意各方面工作进度对施工进度的影响
21. 在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为( ABE )。
A.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资
B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资
C.在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资
D.实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情况
E.实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情况
22. 乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的( BCD )。
A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注册证书
B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注册证书
C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D.近三年内监理过3个以上三等房屋建筑工程项目
E.近三年内监理过3个以上三等专业工程项目
23. 在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题：(　BDE )。
A.按总投资构成内容分解
B.认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素
C.强调早期控制的重要性
D.抓主要矛盾，有所侧重
E.根据各项目费用的特点选择适当的控制方式
24.监理工作规范化体现在( ACDE )。
A. 人员组成固定性
B. 工作的时序性
C. 档案资料的完整性
D. 职责分工的严密性
E. 工作目标的确定性
25. 总监理工程师负责制的内涵包括( AC )
A.总监理工程师是工程监理的责任主体
B.总监理工程师是工程监理的义务主体
C.总监理工程师是工程监理的权利主体
D.总监理工程师是工程监理的利益主体
E.总监理工程师是工程监理的协调主体
26. 建设工程监理规划的作用有(　ABCE　)。
A.指导项目监理机构全面开展监理工作
B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据
C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据
D.监理规划指导具体监理业务的开展 E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料
27. 建设工程数据库对建设工程( ABC )阶段的目标确定具有重要作用。
A.项目决策 B.方案设计 C.初步设计 D.施工招标
E.施工
28. 如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( A )关系。
A.对立 B.统一 C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
29. 根据《工程建设监理单位资质管理试行办法》，(
C　)是核定监理单位资质等级的重要依据。在必要情况下，资质管理部门可随时通知有关监理单位送验。
A.监理大纲 B.监理规划 C.监理业务手册 D.监理组织手册
30. 《建筑法》中关于( ABCD )等的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。
A.建筑许可
B.建筑工程发包、承包、禁止转包
C.建筑工程监理
D.建筑工程安全和质量管理
E.法律责任
                                                                       

