

二级建造师真题
一、单项选择题
1 项目结构图通过树状图对一个项目的结构进行分解，以反映组成该项目的所有(　)。
A.工作部门
B.工作任务
C.工作人员
D.工作组织
参考答案：B
2 根据《质量管理体系基础与术语》(GB/T 19000--2008)，质量控制的定义是(　)。
A.工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动
B.对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查
C.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动
D.参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度
参考答案：A
3 负责对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理的机构是(　)。
A.县级以上地方人民政府
B.省、自治区、直辖市人民政府
C.县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门
D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门
参考答案：C
参考解析：
依据《建设工程安全生产管理条例》第五章"监督管理"对建设工程安全监督管理的规定，县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理，同级建设行政主管部门对建设工程安全生产实施监督管理。因此，选项C正确。
4 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差(　)。
A.均为2周
B.分别为2周和3周
C.均为3周
D.分别为3周和2周
参考答案：D
5 按照文明工地标准及相关文件规定的尺寸和规格制作了各类工程标志牌，应当包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和(　)。
A.组织结构图
B.施工现场平面图
C.建筑总平面图
D.工程效果图
参考答案：B
6 下列选项中，属于风险评估工作的是(　)。
A.分析存在哪些风险因素
B.确定识别出的风险的等级
C.向保险公司投保
D.对识别出的风险进行监控
参考答案：B
7 每一个工作部门可能得到直接和间接的上级工作部门下达的工作指令，会有多个矛盾的指令源，这是(　)组织结构的特点。
A.线性
B.矩阵
C.职能
D.直线职能制
参考答案：C
8 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位防止环境污染的做法正确的是(　)。
A.施工过程中的扬尘可以不控制
B.将有毒有害废弃物用作土方回填
C.泥浆水可直接排人城市排水设施和河流
D.采取有效措施控制施工过程中的扬尘
参考答案：D
9 当分部工程较大或较复杂时，可按(　)划分为若干个子单位工程。
A.材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别
B.材料种类、施工特点、施工方法、专业系统及类别
C.材料价格、施工特点、施工程序、施工段
D.材料种类、施工特点、施工程序、施工段
参考答案：A
10 甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下列表述中正确的是(　)。
A.一般情况下，乙公司的分包合同应与甲公司签订
B.甲公司负责分包合同的管理与协调工作，对项目目标控制不承担责任
C.如甲公司认为乙公司没有能力完成分包任务，但业主不同意更换，则甲公司应认可该分包合同
D.甲公司只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价
参考答案：D
参考解析：
施工总承包管理模式下，分包合同通常由业主与分包单位直接签订。施工总承包管理单位不仅仅做管理与协调工作，还要对项目目标控制承担责任。如果施工总承包单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价。故选项D正确。
11 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为180万m3，合同中规定：土方工程单价为15元/m3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为12元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为230万m3，则土方工程款为(　)万元。
A.3105
B.3174
C.3967
D.3381
参考答案：D
12 施工预算的作用是(　)。
A.施工招标的主要依据
B.建设单位投资控制的主要依据
C.建设单位与施工单位结算的依据
D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据
参考答案：D
参考解析：
施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系，故B、C两个选项均不正确;施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行经济核算的依据，它也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段，故D选项正确;而施工图预算则是招标的主要依据，故选项A不正确。
13 对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位，建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，给予其(　)的处罚。
A.罚款
B.暂扣或吊销安全生产许可证
C.停业整顿
D.吊销营业执照
参考答案：B
参考解析：
建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚;对事故负有责任的相关单位给予罚款、停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书的处罚。因此选项B正确。
14 在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为(　)。
A.持续改进
B.管理评审
C.内部审核
D.系统评审
参考答案：C
15 对于设计变更引起的工程价格调整，如在已标价的工程量清单中无适用的或类似的子目单价，监理人可按照(　)的原则，商定或确定变更工作的单价。
A.成本加酬金
B.实际成本
C.成本加利润
D.最低成本
参考答案：C
16 建设工程项目信息管理的目的是(　)。
A.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设增值服务
B.使项目的信息能方便和有效地获取、存储、处理和交流
C.合理的组织控制和控制信息传输
D.充分发挥信息资源的作用
参考答案：A
17 某合同工程由于设计变更，发生现场签证事项，承包人为了赶工，在未经发包人现场确认和书面同意的情况下便擅自施工，由此产生的费用由(　)承担。
A.发包人
B.承包人
C.承发包双方共同
D.设计单位
参考答案：B
18 某工程双代号时标网络计划如下图所示(时间单位：周)，工作A的总时差为(　)周。
A.0
B.1
C.2
D.3
参考答案：B
参考解析：
本题考查的是工程网络计划有关时间参数的计算。关键线路为B-F-I，A的总时差为2-3节点的波形线长，即1周。
19 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当(　)。
A.要求施工单位整改
B.立刻上报建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工
D.及时向有关主管部门报告
参考答案：A
20 某施工材料采购原价为200元/t，运杂费为40元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为(　)元/t。
A.208.06
B.242.40
C.247.20
D.249.67
参考答案：D
21 在工程项目施工前，工程监理单位应当审查施工单位所提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合(　)。
A.工程建设设计文件
B.工程建设技术规程
C.工程建设施工合同
D.工程建设强制性标准
参考答案：D
参考解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条的有关规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，因此，正确选项为D。
22 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门迟报事故或阻碍、干涉事故调查工作的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚标准为(　)。
A.处上一年年收入40%～80%的罚款
B.处上一年年收人60%～100%的罚款
C.依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任
D.依法追究刑事责任
参考答案：C
23 建设工程索赔是一种(　)。
A.弥补报价失误的手段
B.应对苛刻合同条件的策略
C.正当的权利要求
D.获得额外收入的途径
参考答案：C
24 建设工程项目施工方用于组织施工作业的进度计划是(　)。
A.控制性施工进度计划
B.指导性施工进度计划
C.实施性施工进度计划
D.全局性施工进度计划
参考答案：C
25 关于工程质量监督申报的说法中，正确的是(　)。
A.建设单位凭施工许可证，向建设行政主管部门申领工程质量监督文件
B.施工单位凭工程质量监督文件，向建设行政主管部门申领施工许可证
C.施工单位凭施工许可证，向建设行政主管部门申领工程质量监督文件
D.建设单位凭工程质量监督文件，向建设行政主管部门申领施工许可证
参考答案：D
26 子项目施工进度计划属于(　)的组成部分。
A.企业年度生产计划
B.项目施工月度计划
C.工程项目施工进度计划
D.单体工程施工进度计划
参考答案：C
27 进度的计划值和实际值的比较应以定量的数据比较，比较的成果是(　)。
A.质量偏差情况报告
B.成本跟踪报告
C.进度跟踪和控制报告
D.施工进度计划
参考答案：C
28 在建设工程项目管理的基本概念中，"进度目标"对业主而言是项目(　)的时间目标。
A.竣工
B.调试
C.试生产
D.动用
参考答案：D
29 基坑支护工程专项施工方案应经(　)签字后实施。
A.建设单位负责人和总监理工程师
B.施工企业技术负责人和总监理工程师
C.施工企业负责人和建设单位负责人
D.施工企业项目经理和现场监理工程师
参考答案：B
30 如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(　)。
A.企业年度生产计划
B.项目施工的月度施工计划
C.单体工程施工进度计划
D.施工总进度规划
参考答案：D
31 某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用的承发包模式是(　)。
A.施工总承包模式
B.施工平行承发包模式
C.施工总承包管理模式
D.EPC承包模式
参考答案：B
32 按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是(　)。
A.受自然地域环境限制的
B.公开招标程序过于烦琐的
C.因潜在投标人多而导致招标工作量太大的
D.因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的
参考答案：A
33 某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是(　)。
A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B.分包人可以直接致函发包人或工程师
C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
参考答案：A
参考解析：
根据专业分包合同示范文本的规定，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。故选项A正确。
34 某施工企业为施工生产提供预付款担保、履约担保发生的各种费用属于(　)。
A.办公费
B.投标费
C.财务费
D.其他项目费
参考答案：C
35 具有防治污染设施的建设工程项目可投人生产或者使用的条件是，防治污染的设施必须经(　)验收合格。
A.项目所在地的建设主管部门
B.项目投资人所在地的环境保护行政主管部门
C.审批设计文件的建设主管部门
D.原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门
参考答案：D
参考解析：
防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。因此正确选项为D。
36 编制可行性研究报告属于建设工程项目全寿命周期(　)阶段的工作。
A.决策
B.设计
C.设计准备
D.施工
参考答案：A
37 某建设工程项目采用固定单价合同。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和与合同总价不一致。在此情况下，工程款的结算应以(　)为准。
A.合同总价
B.实际完成工程量乘以各项单价之和
C.双方重新协商合同总价
D.实际完成工程量乘以重新协商的单价之和
参考答案：B
38 下列工程资料中，可以作为承包人向发包人索赔依据的是(　)。
A.承包人技术交底纪要
B.承包人安全交底会议纪要
C.承包人与分包人签订的分包合同
D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
参考答案：D
39 对施工过程中产生的泥浆水只能(　)。
A.直接排人河流
B.直接排入城市下水道
C.排入周边空地或土地
D.经过沉淀处理达到排放标准后排人下水道
参考答案：D
40 某施工企业承揽了一项住宅楼施工项目，确定了项目计划开工日期和竣工日期，并进一步确定了主要分部分项工程的区段工期目标和每月的计划工期。其目的是确定用于目标控制的(　)。
A.偏差值
B.调整值
C.计划值
D.实际值
参考答案：C
41 关于一般情况下检验批和分项工程关系的说法，正确的是(　)。
A.分项工程是检验批验收的基础
B.两者有着截然不同的性质
C.两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已
D.检验批是按照工程划分的，而分项工程是按照施工部位划分的
参考答案：C
参考解析：
分项工程的验收在检验批的基础上进行。一般情况下，两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。故应选择C。
42 施工索赔事件(又称为干扰事件)，是指那些使实际情况与合同规定不符合、最终引起(　)变化的各类事件。
A.规范和标准
B.方案和部署
C.工期和费用
D.设计与施工
参考答案：C
参考解析：
索赔事件是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。索赔的内容就是工期和费用，选项A、B、D都没有选项C直接、准确。故正确答案是C。
43 在监理过程中，监理工程师发现工程设计不符合建筑工程设计标准，应当(　)。
A.要求设计单位改正
B.报告施工图审查机构
C.报告建设单位要求设计单位改正
D.报告总监理工程师下达停工令
参考答案：C
参考解析：
根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。因此，正确选项为C。
44 建设工程项目结构主要部位的分部工程质量验收证明需要在各方验收后(　)天内报工程质量监督机构备案。
A.5
B.3
C.7
D.30
参考答案：B
45 采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时，如果安全事故发生的可能性极小，而事故的后果为严重伤害，则该风险应视为(　)。
A.不容许风险
B.可容许风险
C.中度风险
D.重大风险
参考答案：C
46 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应(　)。
A.经设计单位复核后予以验收
B.按验收程序重新进行验收
C.经检测单位检测鉴定后予以验收
D.按技术处理方案和协商文件进行验收
参考答案：B
47 根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按(　)建立。
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.建设项目
参考答案：B
48 在施工总承包模式中，如果业主同意将某几个部分的工程进行分包，施工分包单位往往(　)。
A.由施工总承包单位选择并认可
B.由业主选择，施工总承包单位认可
C.由施工总承包单位选择，由业主认可
D.由业主选择并认可
参考答案：C
49 承包合同计价形式的不同，工程招标时对设计深度要求也不一样，成本加酬金合同(　)进行招标。
A.必须在完成方案设计后
B.必须在完成初步设计后
C.必须在完成施工图设计后
D.可以在设计各个阶段
参考答案：D
参考解析：
该问题对应于考试用书的2Z106033成本加酬金合同的内容。采用成本加酬金合同，工程项目招标时对于设计深度的要求比其他两种方式更为宽松，可以在设计的各个阶段进行招标。所以，正确选项是D。
50 建设工程项目的总进度目标是在项目的(　)阶段确定的。
A.决策
B.设计
C.招标
D.施工
参考答案：A
51 某双代号网络图如下图所示，存在的错误是(　)。
A.出现无箭头连线
B.出现无箭头节点箭线
C.出现多个起点节点
D.工作代号相同
参考答案：D
52 合同工程履行期间，发包人应在收到承包人进度款支付申请后的(　)天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。
A.3
B.7
C.14
D.21
参考答案：C
53 关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是(　)。
A.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案
B.施工单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练
C.施工单位应每年至少组织两次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审
参考答案：B
54 如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是(　)。
A.分析合同错误，提出不同意见
B.抓对方的失误，向对方提出索赔
C.说明自身难处，赢得对方理解
D.抓住客观原因，说明双方有责
参考答案：B
参考解析：
这个问题提出的是如何理解反击或反驳对方的索赔要求的问题。选项A的分析合同错误，并不能说明自身没有责任;选项C说明自身难处，根本就不是反索赔应有的态度;选项D说双方有责，则也认可了自身的责任。选项A、C、D都不甚符合"防止对方提出索赔和反驳对方"的反索赔的工作内容。只有选项8是通过向对方的索赔来反击对方索赔要求，而这正是反索赔经常采取的方式之一。故正确答案是B。
55 在拟定人工定额时间时，不应计入有效工作时间的是(　)。
A.基本工作时间
B.准备与结束工作时间
C.辅助工作时间
D.施工本身造成的停工时间
参考答案：D
56 假设工作C的紧前工作仅有A和B，它们的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为(　)天。
A.10
B.11
C.12
D.13
参考答案：C
参考解析：
因为A、B两项工作的最早完成时间分别为6+4=10天、7+5=12天，则工作C的最早开始时间取10天和12天的最大值，故为12天。故选项C正确。
57 周转材料在不重复使用时的一次使用量，是供(　)使用的。
A.施工企业成本控制
B.施工企业组织施工
C.施工企业成本核算
D.投标报价
参考答案：B
58 某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所作的施工组织设计属于(　)。
A.施工规划
B.单位工程施工组织设计
C.施工组织总设计
D.分部分项工程施工组织设计
参考答案：B
参考解析：
本题考查施工组织设计的分类。综合楼工程属于该公司承接的整体工程项目中的一个单位工程，因此，为了指导该单位工程的施工活动，应编制单位工程施工组织设计。故选B。
59 下列项目目标动态控制的流程中，正确的是(　)。
A.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施
B.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整
C.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整
D.实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值
参考答案：A
60 对危及人身安全的紧急险情，应立即停工，并按照以下(　)程序处理安全隐患。
A.整改—登记—复查—销案
B.登记—复查—整改—销案
C.登记—整改—复查—销案
D.整改—复查—登记—销案
参考答案：C
61 从风险角度而言，以下合同中承包商承担风险程度最大的合同是(　)。
A.单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
参考答案：B
参考解析：
单价合同的当事人双方都不需承担工作量风险，对双方有利。成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险。而总价合同对承包商而言，既要承担价格风险，又要承担工作量风险。所以正确选项是B。
62 分部工程可以按照(　)进行划分。
A.施工工艺、设备类别
B.工种、材料
C.楼层、施工段、变形缝
D.专业性质、建筑部位
参考答案：D
63 目标成本是分部分项工程成本分析的关键，下列成本费用中，属于目标成本来源的是(　)。
A.实际消耗成本
B.工程概算
C.投标报价成本
D.施工预算
参考答案：D
64 施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量(　)等构成。
A.方针
B.目标
C.记录
D.评审
参考答案：C
65 由于承包人原因，导致合同工程发生误期，则(　)。
A.承包人只需支付误期赔偿费
B.承包人支付误期赔偿费还应承担合同约定的责任和义务
C.承包人只需承担合同约定的责任和义务
D.承包人和发包人共同承担损失
参考答案：B
66 当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用(　)。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.成本加酬金合同
D.变动总价合同
参考答案：C
67 按照年度施工计划，某工程项目在本年度的安全文明施工费总额为40万元，则发包人应在工程开工后28天内，预付给承包人的安全文明施工费应不低于(　)万元。
A.16
B.20
C.24
D.28
参考答案：C
参考解析：
发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，即40×0.6=24万元。答案选择C。
68 安全生产事故专项应急预案是(　)。
A.应对各类事故的综合性文件
B.针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案
C.针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施
D.专门应对重大事故制定的现场处置方案
参考答案：B
69 工人工作的损失时间不包括(　)。
A.偶然时间
B.休息时间
C.停工时间
D.违背劳动纪律损失时间
参考答案：B
70 承包人应在发出索赔意向通知书后(　)d内，向监理人正式递交索赔通知书。
A.14
B.24
C.28
D.32
参考答案：C
二、多项选择题
71 关于总价合同的特点，说法正确的有(　)。
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险
C.减少承包商的对立情绪
D.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足
E.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
参考答案：A,B,E
72 新员工上岗前的三级安全教育，通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指(　)。
A.公司
B.项目
C.工地
D.班组
E.工种
参考答案：A,B,D
73 进行施工成本控制中的人工费控制，主要控制的是(　)。
A.用工数量
B.用工定额
C.用工数量标准
D.人工单价
E.人工价格指数
参考答案：A,D
74 下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是(　)。
A.进行目标的实际值与计划值比较
B.目标出现偏离时采取纠偏措施
C.对影响项目目标偏离的因素采取预防措施
D.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
E.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因
参考答案：C,D
75 建设工程设计单位项目管理的目标应包括(　)。
A.设计的成本目标
B.设计的进度目标
C.设计的质量目标
D.设计的出图方式
E.项目的投资目标
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理的目标除了包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标之外，还包括项目的投资目标，这是因为项目的投资目标能否得以实现与设计工作密切相关。
76 运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括(　)。
A.质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用
B.预防成本
C.鉴定成本
D.内部损失成本
E.外部损失成本
参考答案：B,C,D,E
参考解析：
质量成本可分为运行质量成本和外部质量保证成本。运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用，包括预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本;而外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括特殊的和附加的质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的费用。故选B、C、D、E。
77 质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过(　)等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。
A.质量监督
B.质量控制
C.质量策划
D.质量改进
E.质量保证
参考答案：B,C,D,E
78 下面关于投标价的说法，正确的有(　)。
A.投标价是投标人参与工程项目投标时报出的工程造价
B.计算投标价之前应先确定施工方案和施工进度
C.投标价计算不必与采用的合同形式一致
D.投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时可以进行总价优惠
E.投标价高于招标控制价的应予废标
参考答案：A,B,E
79 单位工程施工组织设计的内容包括(　)。
A.工程概况及施工特点
B.施工方案的选择
C.作业区施工平面布置设计
D.施工总进度计划
E.单位工程施工准备工作计划
参考答案：A,B,E
80 《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001--2011的规范性引用条件有(　)。
A.《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001--2004
B.《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002--2011
C.《质量和(或)环境管理体系审核指南》GB/T19011—2003
D.《职业健康安全管理体系指南》I1O—OSH：2001
E.《质量管理体系基础和术语》GB/T190002008
参考答案：A,B,E
​81 若施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征表述不一致，发承包双方应(　)。
A.遵循工程量清单项目特征表述
B.遵循招标文件
C.遵循实际施工的项目特征
D.依据合同约定重新确定综合单价
E.按原综合单价计价
参考答案：C,D
参考解析：
若施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不一致时，发、承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。而不能根据招标时工程量清单项目特征表述和按原综合单价计价，所以A、B、E不是答案。
82 施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑，一般包括的内容有(　)。
A.工程概况
B.施工进度计划
C.施工单位资质证明
D.主要技术经济指标
E.施工部署及施工方案
参考答案：A,B,D,E
83 关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是(　)。
A.夏天的早上5时挖掘机可开始工作
B.现场噪声较大时安排人员临时负责监测
C.施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置
D.在人口密集区进行较强噪声施工不超过夜间22时
E.尽量选用低噪声设备和工艺来代替高噪声设备和工艺，降低噪声
参考答案：D,E
84 施工文件档案卷内的文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，排列顺序有(　)。
A.批复在前、请示在后
B.请示在前、批复在后
C.印本在前、定稿在后
D.定稿在前、印本在后
E.主件在前、附件在后
参考答案：A,C,E
参考解析：
施工文件档案卷内的文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后;印本在前、定稿在后;主组件在前、附件在后的顺序排列。图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。故选项A、C、E正确。
85 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，以下行为中，可对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的有(　)。
A.谎报或者瞒报事故
B.拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料
C.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证
D.转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料
E.迟报或者漏报事故
参考答案：A,B,C,D
86 发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应(　)。
A.与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合
B.按双方在合同中约定应予计量的工程量确定
C.为实体工程量
D.严格遵照清单工程量计算规则
E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则
参考答案：B,C,D
87 编制机械台班使用定额时，机械工作必需消耗的时间包括(　)。
A.不可避免的中断时间
B.不可避免的无负荷工作时间
C.低负荷下工作时间
D.有效工作时间
E.由于劳动组织不当引起的中断时间
参考答案：A,B,D
88 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，应计人社会保险费的有(　)。
A.财产保险费
B.失业保险费
C.医疗保险费
D.劳动保护费
E.工伤保险费
参考答案：B,C,E
89 在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本，包括(　)。
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.实施性成本计划
D.按子项目组成编制的施工成本计划
E.按工程进度编制的施工成本计划
参考答案：A,B,C
参考解析：
A、B、C三个选择项是施工成本计划的类型，他们互相衔接和不断深化，构成了整个工程施工成本的计划过程。选项D和E两个选项属于施工成本计划的编制方式。
90 总价合同和单价合同在报价形式上很相似，都要报出各项单价，并以工程量表中的工程量乘以各项单价之和形成合同总价。但两者在性质上完全不同，总价合同是(　)。
A.总价优先
B.单价优先
C.以合同总价结算
D.以各项单价乘以实际完成工程量之和结算
E.以实际完成的工程总价结算
参考答案：A,C
参考解析：
该问题对应于考试用书的2Z106032总价合同的内容。总价合同和单价合同有时在形式上很相似，都有工程量表，也要求提出各分项工程的报价，但两者在性质上是完全不同的。总价合同是总价优先，最终也按总价结算。所以，正确选项是A、C。
91 施工质量控制的特点是由工程项目的工程特点和施工生产的特点决定的，以下属于施工质量控制特点的有(　)。
A.施工的一次性
B.生产的预约性
C.终检局限大
D.控制因素多
E.过程控制要求高
参考答案：C,D,E
92 下列关于工程监理工作性质与权责的表述中，正确的有(　)。
A.工程监理单位与业主的关系是委托代理关系
B.监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点
C.工程监理单位不能与监理项目的施工单位有利害关系
D.建设工程未经监理工程师签字不得进行竣工验收
E.未经总监理工程师签字，建设单位不支付工程款
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
工程监理机构与业主之间是委托代理关系，它在经济上不能与监理工作的对象(如承包商、材料和设备的供货商等)有利害关系，否则它就不可能自主地履行其义务。工程监理工作具有服务性、独立性和公正性的特点。《建设工程质量管理条例》第三十七条规定："未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。"因此，正确选项为A、B、C、E。
93 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全生产管理的说法中正确的有(　)。
A.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案
B.施工单位对基坑支护与降水工程、土方开挖工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果
C.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施
D.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查
E.施工单位编制的专项施工方案应经施工单位技术负责人签字后方可实施
参考答案：A,B,C,D
94 关于施工文件归档管理的说法，正确的有(　)。
A.工程文件可采用纯蓝墨水书写
B.施工单位配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作
C.施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交
D.竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门
E.工程质量事故报告应归档为工程施工技术管理资料
参考答案：B,C,E
95 编制工程建设监理规划的依据有(　)。
A.监理大纲
B.专项施工方案
C.施工组织设计
D.与建设工程项目有关的标准、设计文件
E.建设工程的相关法律、法规及项目审批文件
参考答案：A,D,E
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