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一、单选题
1、工程网络计划的费用优化是指寻求( )的过程。•
A.工程总成本最低时的工期安排
B.工程直接成本最低时的工期安排
C.工程间接成本最低时的工期安排
D.给定费用前提下的最短工期安排
答案：A
2、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，涂黑粗线的长度表示该工作的( )。
A.计划完成任务量
B.实际完成任务量
C.实际进度偏差
D.实际投入的时间
答案：D
3、某分项工程实物工程量为22 000m3，该分项工程人工产量定额为55m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。
A.10
B.20
C.40
D.55
答案：B
解析：答案：B
4、在建设工程施工阶段，为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应 ( )。
A.提醒业主履行施工合同中的职责
B.及时支付工程进度款
C.及时提供施工场地及设计图纸
D.及时供应建筑材料及设备
答案：A
5、 世界银行关于应急费的规定中，有一项费用是作为费用储备，可能动用，可能不动用。这项费用被称为( )。
A. 未明确项目的准备金
B. 基本预备费
C. 建设成本上升费用
D. 不可预见准备金
答案：D
6、六个月以上的施工企业病假人员工资属于( )。
A. 人工费
B. 措施费
C. 企业管理费
D. 建设单位管理费
答案：C
7、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括( )。
A.机械使用费
B.管理费
C.材料费
D.规费
答案：D
8、以下关于可行性研究的基本工作步骤说法中正确的是( )。
A. 在制订可行性研究的工作计划前，应进行市场调查与预测
B. 在进行方案编制与优化前，应先进行项目的财务评价
C. 在签订委托协议后，才组建工作小组
D. 在组建工作小组前，应先制定工作计划
答案：C
9、施工图预算审查的主要内容不包括( )。
A. 审查工程量
B. 审查单价
C. 审查其他有关费用
D. 审查材料代用是否合理
答案：D
10、当招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，投标者采用的投标策略是( )。
A. 突然降价法
B. 不平衡报价
C. 多方案报价
D. 先亏后盈法
答案：C
11、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为( )。
A.3个和20天
B.4个和25天
C.5个和24天
D.7个和20天
答案：D
12、
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。
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A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
13、
在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.单代号网络计划中由关键工作组成
C.单代号搭接网络计划中时距之和最大
D.双代号时标网络计划中无波形线
答案：D
14、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度汁划的方法是( )。
A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差
B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间
C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化
D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差
答案：B
15、监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应( )。
A.确定设计委托方式及设计合同形式
B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
答案：C
16、监理工程师编制的施工进度控制工作细则所包括的内容之一是( )。
A.施工进度控制目标分解图
B.施工机械进场时间安排
C.施工准备工作时间安排
D.施工资源需求进度计划表
答案：A
17、
在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了( )。
A.听取监理工程师的建设性意见
B.解除其对施工进度计划的责任和义务
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.表明其履行施工合同的能力
答案：A
18、若某项目净现值为零，则表明项目( )。
A. 盈亏平衡
B. 盈利能力刚好达到行业的基准收益率
C. 利润为零
D. 盈利能力为行业的最低水平
答案：B
19、某建设项目，当 时，净现值为136万元;当 时，净现值为-60万元，则该项目的内部收益率为( )。
A.19.72%
B.22.79%
C.23.47%
D.26.33%
答案：C
20、在敏感性分析中，下列因素中最敏感的是( )。
A. 产品价格下降30%，使NPV=0
B. 寿命缩短80%，使NPV=0
C. 经营成本上升50%，使NPV=0
D. 投资增加120%，使NPV=0
答案：A
21、下列不属于提高设计经济合理性途径的是( )。
A. 执行设计标准
B. 设计方案优选
C. 推行限额设计
D. 推行投资偏差分析
答案：D
22、
在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的( )。
A.经济措施
B.合同措施
C.组织措施
D.技术措施
答案：C
23、受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制( )。
A.施工总进度计划
B.监理进度计划
C.设计总进度计划
D.单位工程施工进度计划
答案：B
24、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是( )。
A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距
答案：B
25、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是( )。
A.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工
答案：C
26、
在双代号网络计划中，关键工作是指( )的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B.持续时间最长
C.两端节点均为关键节点
D.自由时差最小
答案：A
解析：
27、
当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须( )。
A.将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作
B.压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间
C.压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间
D.将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值
答案：D
28、在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于( )的主要方式。
A.实际进度与计划进度的对比分析
B.实际进度数据的加工处理
C.进度计划执行中的跟踪检查
D.实际进度数据的统计分析
答案：C
29、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是( )。
A.改进施工工艺和施工技术
B.采用更先进的施工机械
C.改善外部协作配合条件
D.增加劳动力和施工机械的数量
答案：D
30、非生产性建设工程总投资只包括( )。
A. 建设投资和流动资金
B. 建设投资和铺底流动资金
C. 静态投资
D. 建设投资
答案：D
31、下列交货方式中，对买方最有利的是( )。
A. 内陆交货类
B. 装运港船上交货类
C. 运费、保险费在内价
D. 目的地交货类
答案：D
32、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，采用十二位阿拉伯数字表示，其中5-6位为( )。
A.工程分类顺序码
B.专业工程顺序码
C.分部工程顺序码
D.分项工程顺序码
答案：C
33、某企业向银行借款1000万元，其年利率为4%，如按季度计息，则第三年末应偿还本利和累计为( )万元。
A. 1107
B. 1127
C. 1147
D. 1167
答案：B
34、价值工程中“价值”的含义是( )。
A. 产品的使用价值
B. 产品的交换价值
C. 产品全寿命时间价值
D. 产品功能与其全部费用的比较价值
答案：D
35、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同中，如果承包商的实际工程成本在最低成本和报价成本之间，则可得到( )的支付。
A. 成本
B. 酬金
C. 成本 酬金
D. 成本 酬金 分享节约额
答案：C
36、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够 ( )。
A.明确表达各项工作之间的逻辑关系
B.直观表达工程进度计划的计算工期
C.明确表达各项工作之间的搭接时间
D.直观表示各项工作的持续时间
答案：A
37、
某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)见下表。则流水施工工期为( )天。
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A.23
B.21
C.22
D.20
答案：A
38、某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误是( )。
[image: image3]
A.存在循环回路
B.节点编号有误
C.存在多个起点节点
D.存在多个终点节点
答案：C
39、
某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作E的总时差为( )周。
[image: image4]
A.0
B.1
C.2
D.3
答案：B
40、在上题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械且必须顺序施工，则总工期( )。
A.会延长2周，但施工机械在现场不会闲置
B.会延长2周，且施工机械会在现场闲置6周
C.不会延长，且施工机械在现场也不会闲置
D.不会延长，但施工机械会在现场闲置2周
答案：C
41、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为50‰，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为22%，增值税税率为17%，美元对人民币汇率为1∶8.3，则这批设备应缴纳的增值税为( )万元人民币。
A. 282.20
B. 344.28
C. 349.93
D. 41.48
答案：B
42、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3%，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为( )万元。
A. 5930
B. 5948
C. 6090
D. 6108
答案：A
43、为了适应投标报价，增强市场竞争能力的要求，企业定额水平应( )国家、行业或地区定额。
A. 低于
B. 等于
C. 高于
D. 以上三个答案都不对
答案：C
44、在采用工程量清单招标时，不允许投标人对清单所列内容进行任何变动的是( )。
A. 分部分项工程量清单
B. 措施项目清单
C. 其他项目清单
D. 所有工程量清单
答案：A
45、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商不可索赔的是( )。
A.合理的利润
B.施工机械窝工费
C.材料超期储存费用
D.增加的利息支出
答案：A
46、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》约定的工程变更价款的确定方法，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应( )。
A. 由承包人提出，经工程师确认后执行
B. 由专业监理工程师提出，经总监理工程师确认后执行
C. 由业主提出，经承包商同意后执行
D. 由承包人提出，经业主批准后执行
答案：A
47、( )是进行偏差分析最常用的一种方法。
A.表格法
B.横道图法
C.曲线法
D.赢值法
答案：A
48、下列费用支出中，形成建设项目新增其他资产的是( )。
A. 样品样机购置费
B. 联合试运转费
C. 土地使用权出让金
D. 建设期利息
答案：A
49、财务内部收益率是指项目对初始投资的偿还能力或项目对贷款利率的( )承受能力。
A.最大
B.最小
C.全部
D.部分
答案：A
50、根据国家计委批复的有关规定，可行性研究的内容应包括( )个方面。
A. 11
B. 12
C. 20
D. 21
答案：D
51、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元/m3;而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元/m3，则该工程9月份的进度偏差为( )万元。
A.-36
B.36
C.40
D.41
答案：C
52、当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，可采用( )编制设计概算。
A.概算定额法
B.生产能力指数法
C.类似工程预算法
D.概算指标法
答案：C
53、在敏感性分析中，下列因素中最敏感的是( )。
A. 寿命缩短80%，使FNPV=0
B. 经营成本上升50%，使FNPV=0
C. 产品价格下降30%，使FNPV=0
D. 投资增加120%，使FNPV=0
答案：C
54、企业定额的水平( )。
A.应反映社会平均水平
B.应高于地区定额水平才具有竞争能力
C.都高于地区定额水平
D.都低于地区定额水平
答案：B
55、按照编制标底的原则，工程总承包的标底价格( )。
A.应控制在国家(或投资单位、或业主)批准的投资限额(建设工程总概算)以内
B.应控制在国家(或投资单位)建泌的总投资限额以内
C.应控制在国家批准的投资估算限额以内
D.应控制在业主建的总投资限额以内
答案：A
56、社会折现率是国民经济评价中一个重要参数，是国家对项目贡献的( )。
A.最高回报值
B.最高期望值
C.最低期望值
D.最低回报值
答案：C
57、运用生产能力指数法进行投资估算，当生产能力扩大一倍，价格调整系数为1，n为0.5时，则投资需增加( )倍。
A.2.0
B.1.0
C.0.4
D.1.4
答案：C
58、在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是( )。
A.成本加奖罚金
B.成本加固定金额酬金
C.成本加固定百分比酬金
D.成本加固定利润
答案：C
60、监理工程师采用了承包商提出的设计变更方案，该方案降低了业主实施和运行工程的费用，则获得的利益( )。
A.归业主
B.归承包商
C.由业主和承包商分享
D.由承包商和监理工程师分享
答案：C
61、用财务内部收益率判定项目是否可行的标准是当财务内部收益率( )，项目经济上可行、合理。
A.大于或等于基准收益率
B.小于基准收益率
C.大于0
D.大于或等于行业投资利润率
答案：A
62、价值工程定义中的成本是指( )。
A.一次性投资费用与使用过程中运营费用
B.使用过程中的运营费用
C.使用过程中的维修费用
D.一次性投资费用
答案：A
63、每一条S形曲线都对应某一特定的工程进度计划，所有工作按( )时 间开始进行安排，对节约建设单位的建设资金贷款利息是有利的。
A.最早完成
B.最迟完成
C.最早开始
D.最迟开始
答案：B
64、某工程由于工期紧迫，必须发包，而工程内容和技术经济指标的不确定性又很大，合同形式宜采用( )。
A.不可调值不变总价合同
B.纯单价合同
C.可调值不变总价合同
D.成本加酬金合同
答案：D
65、某建筑工程采用类似工程预算法编制设计概算，已知同类工程1600立方米，建筑人工费6500元，工资标准为15元/工日，可以认为完全类似于新建工程，人工费比重20%，新建工程按规定应采用的工资标准为25元/工日，则根据类似工程所确定新建工程的人工费指标为每1 000立方米建筑体积( )元。
A.1947.0
B.10833.3
C.8848.0
D.19465.6
答案：B
66、某项目设计生产能力8000件，项目年固定成本28万元，每件产品的销售价格260元，销售税金40元，可变成本110元。则该项目的盈亏平衡点为( )件。
A.682.9
B.848.5
C.1473.7
D.2545.5
答案：D
67、报价的依据是( )。
A.概算定额
B.预算定额
C.企业定额
D.扩大单价定额
答案：C
68在建设工程竣工决算中，不计入新增固定资产价值的有( )。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
答案：B
69、为了达到雇主所要求项目的功能和使用价值，监理工程师应( )设计承包商，并对各设计承包商间的技术接口工作进行协调，适时地对设计方案和技术设计开展评审活动。
A.优选
B.招标优选
C.议标优选
D. 协助雇主优选
答案：D
70、( )是以后验证设备设计是否达到规定要求以及评审设计和规范质量优劣程度的依据。
A.设计输出
B.设计输入
C.设计评审
D.设计确认
答案：B
二、多选题
71、工程网络计划的资源优化是指通过改变( )，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A.工作的持续时间
B.工作的开始时间
C.工作之间的逻辑关系
D.工作的完成时问
E.工作的资源强度
答案：B,D,
72、
某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如下图所示(双线条表示计划进度，粗实线表示实际进度)。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末( )。
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A.工作A已完成
B.工作B的实际进度拖后2周
C.工作C的实际进度正常
D.工作D尚未开始
E.工作E的实际进度正常
答案：B,C,D,
73、
我国建设工程监理在设计阶段投资控制的主要任务包括( )。
A.参与施工图设计
B.组织设计方案竞赛
C.开展可行性研究
D.组织设计招标
E.协助业主与承包单位签订承包合同
答案：B,D,
74、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，属于企业管理费的有( )。
A.财产保险费
B.职工探亲路费
C.生产工人探亲期间的工资
D.养老保险费
E.6个月以上的病假人员工资
答案：A,B,E,
75、下列选项属于措施项目费而且可以采用参数法计价的有( )。
A.脚手架搭拆费
B.大型机械设备进出场及安拆费
C.劳动保护费
D.夜间施工费
E.二次搬运费
答案：D,E,
76、 影响合同计价方式选择的因素包括( )。
A. 项目的复杂程度
B. 工程资金来源渠道
C. 工程设计工作的深度
D. 工程施工的难易程度
E. 工程实际施工进度
答案：A,C,D,
77、
下列费用支出中，形成建设项目新增固定资产的有( )。
A.建筑工程费
B.预备费
C.生产准备费
D.土地使用权出让金
E.工程保险费
答案：A,B,E,
78、
在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括( )。
A.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
B.业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确
C.是否有进度控制人员的职责分工
D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定
答案：A,B,D,E,
79、
为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容包括( )。
A.根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求
B.推荐物资供应单位并签署物资供应合同
C.组织编制物资供应招标文件
D.提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任
E.提出物资供应分包方式及分包合同清单
答案：A,D,E,
80、用于衡量项目偿债能力的主要指标有( )。
A.财务内部收益率
B.利息备付率
C.资产负债率
D.总投资收益率
E.偿债备付率
答案：B,C,E,
81、可同时用于财务评价和国民经济评价的不确定性分析包括( )。
A.概率分析
B.敏感性分析
C.生存能力分析
D.偿债能力分析
E.盈亏平衡分析
答案：A,B,
解析：
答案：A.B
解析：不确定性分析主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析及概率分析。盈亏平衡分析，只适用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价。
82、设计概算编制依据的审查内容有( )。
A.编制依据的合法性
B.编制依据的权威性
C.编制依据的准确性
D.编制依据的时效性
E.编制依据的适用范围
答案：A,D,E,
解析：答案：A.D.E
解析：审查设计概算的编制依据：(1)合法性审查。(2)时效性审查。(3)适用范围审查。
83、招标单位在编制标底时需考虑的因素包括( )。
A.质量要求
B.目标工期要求
C.招标工程所处的自然地理条件
D.资金来源
E.依据不同的工程发承包模式，考虑相应的风险费用
答案：A,B,C,E,
84、监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括( )。
A.协助业主确定工期总目标
B.办理工程立项审批或备案手续
C.办理建筑材料及设备订货手续
D.调查和分析环境及施工现场条件
E.编制施工图出图计划
答案：A,D,
85、
某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有( )。
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A.工作A
B.工作B
C.工作C
D.工作D
E.工作E
答案：C,E,
86、某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第9周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明( )
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A.第3周末检查时，工作E拖后l周，但不影响工期
B.第3周末检查时，工作C拖后2周，将影响工期2周
C.第3周末检查时，工作D进度正常，不影响工期
D.第9周末检查时，工作J拖后l周，但不影响工期
E.第9周末检查时，工作K提前l周，不影响工期
答案：B,C,
87、进口设备的交货方式可分为( )。
A.内陆交货类
B.目的港交货类
C.目的地交货类
D.装运港交货类
E.中转地交货类
答案：A,C,D,
88、按建设程序分类，可将定额分为( )。
A.概算定额
B.安装工程定额
C.估算指标
D.建筑工程定额
E.基础定额
答案：A,C,E,
89、施工阶段监理工程师投资控制的组织措施包括( )。
A.落实投资控制人员的职能分工
B.进行工程计量
C.确定工程变更价款
D.审核竣工结算
E.编制工作流程图
答案：A,E,
90、
在建设单位的进度计划系统中，工程项目年度计划的编制依据有( )。
A.工程项目建设总进度计划
B.综合进度控制计划
C.批准的设计文件
D.设计总进度计划
E.施工图设计工作进度计划
答案：A,C,
91、
建设工程平行施工的特点包括( )。
A.施工现场的组织、管理比较复杂
B.各专业工作队能够连续施工
C.能够充分地利用工作面进行施工
D.单位时间投入的资源量较为均衡
E.有利于提高劳动生产率和工程质量
答案：A,C,
92、下列关于流水施工的表述中，正确的有( )。
A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期
B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式
D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数
E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
答案：B,C,D,E,
93、在工程网络计划中，关键线路上( )。
A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零
B.工作的持续时间总和即为计划工期
C.工作的总时差等于计划工期与计算工期之差
D.相邻两项工作之间的时距全部为零
E.节点的最早时间等于最迟时间
答案：A,C,
94、
某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明( )。
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A.工作4—6为关键工作
B.工作2—5的总时差为4
C.工作7—8的自由时差为3
D.工作3—7的自由时差为2
E.工作5—9的总时差为1
答案：B,C,D,
95、建设工程组织依次施工时，其特点包括( )。
A.没有充分地利用工作面进行施工，工期长
B.如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业
C.施工现场的组织管理工作比较复杂 (属于平行施工的特点)
D.单位时 间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织
E.相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业(属于流水施工的特点)
答案：ABD
96、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有( )的特点。
A.单位时 间内所需用的资源量较少 (属于依次施工的特点)
B.使各专业工作队能够连续施工
C.施工现场的组织、管理工作简单 (属于依次施工的特点)
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工(属于平行施工的特点)
答案：ABD
97、某城市立交桥工程在组织流水施工时，需要纳入施工进度计划中的施工过程包括( 占用工作面和影响工期的项目 )。
A.桩基础灌制
B.梁的现场预制
C.商品混凝土的运输
D.钢筋混凝土构件的吊装
E。混凝土构件的采购运输
答案：ABD
98、我们把设备质量的形成过程分为( )。
A.设计过程
B.安装调试过程
C.运输过程
D.制造过程
E.调查过程
答案：ABD
99、影响设备质量的因素主要有( )方面。
A.人
B.技术
C.工具
D.材料
E.环境
答案：ADE
100、设备质量监理的具体范围包括( )方面。
A. 技术标准和图纸
B. 工作环境
C.设备选型
D.设备储存
E. 不合格品的处理
答案：ABDE
                                                                       

