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中大网校 您职业人生中最好的伙伴                      咨询电话：4000-18-8000
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2012年监理工程师考试三项控制真题及答案

一、单项选择题(共80题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.工程质量形成过程中，直接影响项目决策和设计质量的是( )阶段。
A.勘察设计
B.可行性研究
C.竣工验收
D.施工安装
2.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工，同时应负责( )。
A.提供施工场地
B.组织设计图纸交底
C.审核设计变更方案
D.检验建筑材料、构(配)件
3.在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行( )。
A.旁站监理
B.现场巡视
C.监督指导
D.平行检测
4.在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对( )进行审查。
A.现场质量保证体系
B.勘察实施方案
C.重要岗位人员的上岗证
D.勘察成果报告
5.对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由( )签发审查意见。
A.总监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.专业部门负责人
D.会审专家组组长
6.按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否( )。
A.有能力执行并保证工期和质量目标
8.掌握了本工程的特点及难点
C.采用了先进的技术方案
D.全面分析了施工条件
7.在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报( )审核。
A.建设单位
B.监理单位
C.质量监督机构
D.建设行政主管部门
8.当采用解析图方式表达施工过程质量预控及对策时，该解析图的中间部分应用框图列出施工全过程各阶段的( )。
A.工作任务名称
B.技术工作内容
C.管理工作要求
D.控制对策措施
9.在结构工程施工中对已安装的模板、架立的钢筋等应进行( )检验。
A.全数
B.抽样
C.整体
D.综合
10.在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是( )。
A.监理工作联系单
8.备忘录
C.会议纪要
D.监理工程师通知
11.对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得( )签署的商务记录，为索赔提供依据。
A.供货方及采购人员
B.供货方及项目经理
C.供货方及监理人员
D.供货方及商检人员
12.大型、复杂、关键设备和成套设备，一般采用( )订货方式。
A.市场采购
B.指定厂家
C.招标采购
D.委托采购
13.设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备，应由( )组织鉴定小组进行检验。
A.监理单位
B.建设单位
C.安装单位
D.制造单位
14.按照设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查验收方
案，经( )审查同意后实施。
A.监理工程师
8.设备总工程师
C.承包方项目经理
D.建设单位项目负责人
15.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300--2001)，施工质量验收的最小单位是( )。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批
16.单位工程中的分部工程是按( )划分的。
A.设计系统或组另
B.工种、材料
C.施工工艺、设备类别
D.专业性质、建筑部位
17.建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由( )组织。
A.建设单位负责人
8.总监理工程师
C.施工项目负责人
D.专业监理工程师
18.经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交( )。
A.监理总结报告
B.质量评估报告
C.监理验收报告
D.质量检验报告
19.当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是( )。
A.判断其严重程度
8.签发监理通知
C.签发工程暂停令
D.要求保护现场
20.处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有
( )的特点。
A.复杂性
B.严重性
C.可变性
D.多发性
21.工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可( )。
A.修补处理
B.返工处理
C.补强处理
D.不作处理
22.为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处
理，必须委托有资质的( )进行必要的检测鉴定。
A.法定检测单位
B.工程咨询单位
C.质量监督单位
D.勘察设计单位
23.对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽取后，对抽到的箱、盒做全数检验，这种抽样方法是( )。
A.完全随机抽样
B.分层抽样
C.等距抽样
D.整群抽样
24.下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。
A.现场温、湿度的微小变化
8.机械设备过度磨损
C.材料质量规格显著差异
D.工人未遵守操作规程
25.将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成( )直方图。
A.折齿型
8.缓坡型
C.孤岛型
D.双峰型
26.质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用
( )进行跟踪分析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
27.根据GB/T l9000—2000族标准的术语定义：“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向”称为( )。
A.质量目标
B.质量战略
C.质量方针
D.质量经营
28.认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为( )年。
A.2
8.3
C.4
D.5
29.凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为( )。
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.分项工程
30.国产标准设备原价一般是指( )。
A.设备出厂价与采购保管费之和
8.设备购置费
C.设备出厂价与运杂费之和
D.设备出厂价
31.进口设备增值税额应以( )乘以增值税率计算。
A.到岸价格
B.离岸价格
C.关税与消费税之和
D.组成计税价格
32.下列费用中，应列入建安工程间接费的是( )。
A.拟建企业生产职工培训费
8.失业保险费
C.生产工人劳动保护费
D.夜间施工费
33.建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人( )。
A.措施费
8.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
34.下列费用中，属于建安工程措施费的是( )。
A.工程排污费
8.构成工程实体的材料费
C.二次搬运费
D.施工现场管理人员的工资
35.分部分项工程量清单项目设置五级编码。其中第五级编码为( )顺序码。
A.专业工程
B.分部工程
C.分项工程
D.工程量清单项目
36.在我国，投资估算是指在( )阶段对项目投资所做的预估算。
A.项目决策
B.施工准备
C.施工图设计
D.初步设计
37.某建设项目，第l～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为(
)万元。
A.-45.84
B.-l.57
C.27.76
D.42.55
38.总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的( )与项目总投资的比率。
A.息税前利润
8.净利润
C.总利润扣除应缴纳的税金
D.总利润扣除应支付的利息
39.某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是( )年。
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A.5.25
8.5.33
C.5.50
D.5.66
40.某建设项目，当i1=25%时，净现值为200万元;当i2=30%时，净现值为一60万元。该建设项目的内部收益率为( )。
A.21.25%
B.28.50%
C.28.85%
D.32.14%
41.某建设项目设计生产能力为5万t，预计年固定成本800万元，产品销售价格1 500元/t，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品的变动成本1
150元/t，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是( )。
A.5.71%
B.32.00%
C.45.71%
D.80.00%
42.某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1 000元降为900元时，该方案的内部收益率变化率为一l%，则价格因素的敏感度系数为( )。
A.～0.1
8.0.1
C.O.9
D.1.O
43.在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是( )。
A.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程
B.准确分解投资限额数量
C.多层次控制设计工作
D.提高投资估算的合理性和准确性
44.某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为( )。
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A.甲方案
8.乙方案
C.丙方案
D.丁方案
45.按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是( )。
A。工程设计单位
B.工程投标单位
C.工程招标单位
D.工程造价管理部门
46.部分费用综合单价中未包括分项工程的( )。
A.措施费、管理费和规费
B.措施费、利润和规费
C.管理费、规费和税金
D.措施费、规费和税金
47.编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是( )的计算方法不同。
A.直接费
8.直接工程费
C.间接费
D.利润
48.采用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点是( )的分部分项工程。
A.单价经换算
8.不易被重视
C.量大价高
D.采用补充单位估价
49。关于建设项目单价合同特点的说法，正确的是( )。
A.实施项目的工程性质和工程量应在事先确定
B.实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定
C.承包方在投标报价中不需要考虑风险费用
D.实际工程价格可能大于也可能小于合同价格
50.在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价作相应调整的情况是( )。
A.工程量减少5%
B.水泥价格上涨3%
C.出现恶劣气候
D.工程范围变更
51.关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是( )。
A.两者均为期望价格
B.投标报价高于招标控制价的为废标
C.招标控制价是投标报价的成本价
D.开标时招标控制价可根据投标报价上下浮动
52.设置标底进行招标的建设工程，其标底价格一般应控制在( )以内。
A.招标人期望价格
8.社会平均价格
C.招标控制价格
D.批准的总概算价格
53.业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则( )。
A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率
B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率
C.有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率
D.有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率
54.按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是( )。
A.承包人在计量前l2 h收到通知但未参加的工程计量
B.承包人在计量前24 h收到通知但未参加的工程计量
C.对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量
D.收到承包人已完工程量报告的8 d后进行的工程计量
55.关于竣工结算的说法，正确的是( )。
A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据
B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用
C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据
D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分
56.工程项目竣工投产后，新增的无形资产是( )。
A.建设单位管理费
8.研究试验费
C.建设期利息
D.土地使用权
57.下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是( )。
A.地下埋藏文物的保护、处理
B。合同签订时遗漏条款、表达失当
C.施工场地条件不能及时提供
D.特殊材料及新材料的不合理使用
58.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是( )。
A.建立进度协调会议制度
B.编制进度控制工作细则
C.对应急赶工给予优厚的赶工费
D.推行CM承发包模式
59.监理工程师在设计准备阶段控制进度的任务是( )。
A.进行设计进度目标决策
B.建立图纸审查、工程变更管理制度
C.向建设单位提供有关工期的信息
D。编制详细的出图计划
60.建设工程采用流水施工方式的特点是( )。
A.施工现场的组织管理比较简单
8.各工作队实现了专业化施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.能够以最短工期完成施工任务
61.下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是( )。
A.流水步距
B.流水间隔
C.流水强度
D.流水时距
62.某工程划分为3个施工过程、4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4和4 d，则应组织( )个专业工作队。
A.3
8.4
C.6
D.7
63.某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填4个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为( )d。
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A.17
8.20
C.23
D.24
64.关于工程网络计划的说法，正确的是( )。
A.关键线路上的工作均为关键工作
B.关键线路上工作的总时差均为零
C.1个网络计划中只有l条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移
65.工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为(
)。
A.1
8.2
C.3
D.5
66.工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的( )必然为零。
A.时间间隔
B.时距
C.间歇时间
D.自由时差
67.双代号网络计划中，关键工作是指( )的工作。
A.总时差最小
8.自由时差为零
C.时间间隔为零
D.时距最小
68.某工程双代号网络计划如下图所示，关键线路有( )条。
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A.1
8.2
C.3
D.5
69.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为( )d。
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A.1
8.2
C.3
D.4
70.工程网络计划的工期优化是通过( )来达到优化目标。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
8.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间
71.某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是( )。
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A.工作C和工作D
B.工作A和工作B
C.工作C和工作E
D.工作B和工作D
72.某混凝土工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成工程量如下图和下表所示，
则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为( )m3。
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A.20
8.50
C.60
D.150
73.某工程双代号时标网络计划执行到第4周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示。可
以看出( )。
A.工作C拖延l周，不影响工期
B.工作E提前l周，不影响工期
C.工作D拖延l周，不影响工期
D.工作I可以从第5周以后提前进行
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74.调整建设工程进度计划时，可以通过( )改变某些工作之间的逻辑关系。
A.组织平行作业
B.增加资源投入
C.提高劳动效率
D.设置限制时间
75.监理单位监控设计进度的工作是( )。
A.建立健全设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.核查分析设计图纸进度
D.组织设计各专业之间的协调配合
76.编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算劳动量和机械台班数;②计算工程量;③划分工作项目;④确定施工顺序;⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是(
)。
A.②①③④⑤
8.③④②①⑤
C.③⑤④②①
D.②③④⑤①
77.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是( )。
A.不改变工作之间的先后顺序关系
B.缩短非关键线路上工作的持续时间
C.压缩费用增加量最大的关键工作
D.不改变原有计划的关键线路
78.关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是( )。
A.工程延期必须符合计划进度安排
B.延长的时间不应超过工作总时差
C.工程延期必须事先申请和报告
D.工程延期必须符合实际情况
79.关于物资需求计划的说法，正确的是( )。
A.编制依据：概算文件、项目总进度计划
B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划
C.主要作用：确定材料的合理储备
D.编制单位：各施工承包单位
80.监理工程师控制物资供应进度的工作内容是( )。
A.决定物资供应分包方式及分包合同清单
B.审核物资供应合同
C.审查和签署物资供应情况分析报告
D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜
二、多项选择题(共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
81.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有( )。
A.适用性
B.安全性
C.可靠性
D.经济性
E.耐久性
82.施工图审查机构的主要职责有( )。
A.制定审查程序、范围和内容
B.对涉及安全和强制性标准执行情况进行技术审查
C.提交施工图审查报告
D.承担施工图审查失职责任
E.颁发施工图审查批准书
83.监理工程师对设计单位提交的施工图进行审核的内容有( )。
A.使用功能是否得到满足
B.设计内容是否准确完整
C.技术方案是否符合总体方案要求
D.编制深度是否符合要求
E.专业设计是否符合预定质量标准
84.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括( )。A.建筑工程施工质量验收统一标准
B.施工材料及其制品质量的技术标准
C.质量管理体系标准
D.控制施工作业活动质量的技术规程
E.有关的新技术、新材料的质量标准
85.监理工程师审查总承包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容有( )。A.施工承包合同是否允许分包
B.分包的范围和工程部位是否可进行分包
C.分包合同的支付方式是否合理
D.分包单位的现场组织机构是否合理E.分包单位是否有能力完成分包工程
86.建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控。施工质量记录资料包括( )。
A.施工现场质量管理检查记录资料
B.各种工程合同文件
C.工程材料质量证明资料
D.施工单位质量自检资料
E.各种设计文件
87.为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。评审的内容包括( )。
A.供货厂商资质
B.设备供货能力
C.设备营销方式
D.近年类似设备的生产和质量情况E.各种检验检测手段
88.根据施工质量验收的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有( )。
A.现场质量管理制度
B.主要专业工种操作上岗证书
C.施工技术标准
D.地质勘察资料
E.工程承包合同
89.由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有( )。A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.劳务单位
E.供货单位
90.处理工程质量事故的各种依据中，与特定工程项目密切相关的具有特定性质的依据有( )。
A.质量事故的实况资料
8.建设法规
c.有关的工程承包合同文件
D.有关的材料设备采购合同文件
E.有关的技术文件、档案
91.工程质量事故调查组的职责包括( )。
A.查明事故的原因及情况
B.组织技术鉴定
C.提出技术处理方案
D.提出对事故责任单位和责任人的处理意见
E.编写质量事故处理报告
92.在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括( )。
A.算术平均值
8.标准偏差
C.极差
D.样本中位数
E.变异系数
93.在质量管理中，应用排列图法可以分析( )。
A.造成质量问题的薄弱环节
8.各生产班组的技术水平差异
C.产品质量的受控状态
D.提高质量措施的有效性
E.生产过程的质量能力
94.质量管理体系认证的特征主要表现在( )等方面。
A.由第三方实施确保客观公正
B.依据统一的认证标准实施
C.认证标准属于强制性标准
D.认证合格标志不能用于具体的产品上
E.认证结论证明产品质量符合相关技术标准
95.投资估算是建设工程( )的投资控制目标。
A.技术设计
B.设计方案选择
C.初步设计
D.施工图设计
E.承包合同价
96.进口设备的交货方式有( )。
A.内陆交货
B.目的地交货
C.场址交货
D.装运港交货
E，海上交货
97.下列费用中，属于取得国有土地使用费的有( )。
A.土地管理费
8.土地使用权出让金
C.城市建设配套费
D.拆迁补偿与临时安置补助费E.土地补偿费
98.工程量清单是( )的依据。
A.进行工程索赔
B.编制项目投资估算
C.编制招标控制价
D.支付工程进度款
E.办理竣工结算
99.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)中的综合单价是由完成一个计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和(
)等组成。
A.企业管理费
8.利润
C.一定范围的风险费用
D.问接费用
E.其他直接费
100.下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有( )。
A.财务内部收益率
B.财务净现值
c.总投资收益率
D.项目资本金净利润率
E，财务净现值指数
101.进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算( )确定敏感因素。
A.盈亏平衡点
8.评价指标变动率
C.不确定性因素变动率
D.变动因素临界点
E.敏感度系数
102.关于价值工程特点的说法，正确的有( )。
A.以使用者的功能需求为出发点
8.对研究对象进行功能分析
C.致力于提高产品的功能
D.力图降低改进方案的成本
E.有组织、有计划、有步骤地开展工作
103.下列工程中，宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有( )。
A.初步设计较完善的工程
B.住宅工程
C.福利工程
D.建筑结构较明确的工程
E.附属工程
104.施工图预算是建设单位( )的依据。
A.确定项目造价
B.进行施工准备
C.控制施工成本
D.监督检查执行定额标准
E.施工期间安排建设资金
105.采用工程量清单方式招标，投标人投标报价的工作内容有( )。
A.以工料机费、企业管理费、利润之和生成单价
B.按照预算定额确定综合单价
C.确定分包工程费
D.按招标人列出的数值填写暂列金额且不得变动
E.按有关部门规定计算规费和税金
106.进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有( )。
A.测量设备保养的费用
8.为监理工程师提供宿舍的费用
C.购买建筑工程保险的费用
D.计量混凝土构件体积的费用
E.维护施工工地清洁的费用
107.由于承包人原因造成工程拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有( )。
A.赶工导致施工成本增加
B.工程拖期后物价上涨
C.工程拖期产生的附加监理费
D.工程拖期引起的贷款利息增加
E.工程拖期产生的业主盈利损失
108.关于支付工程预付款的说法，正确的有( )。
A.重大项目可一次性支付
B.重大项目应按年度计划逐年支付
C.发包人应在签订合同后7 d内支付
D.未签订施工合同不得支付
E.不具备施工条件不得支付
109.建设单位计划系统中工程项目年度计划的内容有( )。
A.年度建设资金平衡表
8.年度设备平衡表
C.投资计划年度分配表
D.年度出图计划表
E.年度竣工投产交付使用计划表
110.利用横道图表示工程进度计划的缺点有( )。
A.不能明确反映关键工作和关键线路
B.不能明确表示工作之间的相互搭接关系
C.不能反映工程费用与工期之间的关系
D.不能实现工程进度计划的优化和调整
E.不能利用电子计算机进行绘图
111.下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有(　　)
A.砂浆制备过程
B.墙体砌筑过程
C.商品混凝土制备过程
D.设备安装过程
E.外墙面装修过程
112.建设工程组织固定节拍流水施工的特点有(　　)
A.相邻施工过程的流水步距相等
B.流水施工工期与间歇时间成倍数关系
C.专业工作队数等于施工过程数
D.施工段之间没有空闲时间
E.所有施工段上的流水节拍相等
113.某工程双代号网络计划如下图所示，工作B的后续工作有( )。
[image: image9.jpg]



A. 工作D
B. 工作E
C. 工作J
D. 工作K
E. 工作L
114.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明( )。
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A. 工作1-2为关键工作
B. 工作1-3的总时差为1
C. 工作3-5为关键工作
D. 工作4-7的总时差为0
E. 工作5-7的总时差为0
115.工程网络计划中的关键线路是指( )的线路。
A.单代号搭接网络计划中由关键工作组成
B.双代号时标网络计划中自始至终没有波形线
C.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零
D.双代号时标网络计划中自始至终没有虚箭线
E.双代号时标网络计划中由关键节点组成
116.工程网络计划资源优化的目的为( )。
A. 使该工程的资源需用量尽可能均衡
B. 使该工程的资源强度最低
C. 使该工程的资源需用量最少
D. 使该工程的资源需用量满足资源限制条件
E. 使该工程的资源需求符合正态分布
117.建设工程进度监测系统过程中的工作内容有( )。
A.分析进度偏差产生的原因
B.收集实际进度数据
C.实际进度与计划进度的比较
D.分析进度偏差对后续工作的影响
E.实际进度数据的加工处理
118.某钢筋绑扎工程计划进度与实际进度如下图所示，该图表明本工程( )。
(图暂缺)
A.第1周内实际进度拖后3%
B.第3周内未实施
C.第4周内实际进度超前5%
D.至第5周末实际进度拖后8%
E.第3周内计划完成8%
119.监理工程师控制施工进度的工作内容有( )。
A.编制施工总进度计划
B.编制施工进度控制工作细则
C.批准工程进度款地支付申请
D.制订突发事件应急措施
E.审批工程延期
120.工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有( )。
A.收集有关进度报表资料
B.查阅施工日志和记录
C.现场跟踪检查工程实际进展
D.组织施工负责人参加现场会议
E.审核工程进度款支付凭证
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