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从2019年度全国监理工程师资格考试考务工作通知可知2019年继续使用2014版监理工程师资格考试大纲和考试用书，有关事宜请与中国建设监理协会或中国建筑工业出版社联系。
2019年监理工程师考试科目《三项控制》考试大纲
考试目的
本科目考试主要检验考生掌握建设工程质量、投资、进度控制知识的程度，以及解决建设工程目标控制实际问题的能力。
考试内容
一、建设工程质量管理制度和责任体系
1、 工程质量和工程质量控制
2、 工程质量管理制度
3、 工程参与各方的质量责任
二、ISO质量管理体系及卓越绩效管理模式
1、 ISO质量管理体系构成、质量管理原则及特征
2、 工程监理单位质量管理体系的建立和实施
3、 工程项目质量控制体系的建立和实施
4、 卓越绩效管理模式
三、建设工程质量的统计分析和试验检测方法
1、 质量统计分析方法
2、 工程质量试验与检测方法
四、建设工程施工质量控制
1、 工程施工质量控制的依据和工作程序
2、 工程施工准备阶段质量控制
3、 工程施工过程质量控制
五、设备采购和监造质量控制
1、 设备采购质量控制
2、 设备监造质量控制
六、建设工程施工质量验收
1、 工程施工质量层次划分
2、 工程施工质量验收程序和标准
七、建设工程质量缺陷和事故处理
1、 工程质量缺陷成因及处理
2、 工程质量事故分类及处理
八、建设工程勘察设计、保修阶段质量管理
1、 工程勘察设计阶段质量管理
2、 工程保修阶段质量管理
九、建设工程投资控制的措施和任务
1、 工程项目投资的特点
2、 投资控制的目的和措施
3、 投资控制的主要任务
十、建设工程投资
1、 建筑安装工程费用的组成与计算
2、 设备、工器具购置费的组成与计算
3、 工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金的组成与计算
十一、 建设设计阶段投资控制
1、 资金时间价值的计算
2、 方案经济评价的主要指标及计算
3、 设计方案评选的内容与方法
4、 价值工程方法及其应用
5、 设计概算的编制与审查
6、 施工图瞀的编制与审查
十二、 建设工程招标阶段投资控制
1、 招标控制价编制
2、 投标报价额审核
3、 合同价格分类
4、 合同价款约定内容
十三、 建设工程施工阶段投资控制
1、 投资控制工程和资金使用计划的编制
2、 工程计量
3、 合同价款调整
4、 工程变更价款的确定
5、 索赔类型、索赔费用的计算和现场签证
6、 预付款、安全文明施工费和进度款支付
7、 竣工结算、质量保证金和最终结清
8、 投资偏差分析
十四、 建设工程进度控制计划体系、措施和任务
1、 影响工程进度的因素
2、 工程进度目标的认证
3、 工程进度计划体系
4、 工程进度计划的表示方法和编制程序
5、 工程进度控制的措施和任务
十五、 流水施工
1、 组织施工的方式及其特点
2、 流水施工参数
3、 固定节拍、成倍节拍流水施工的特点和流水施工工期的计算方法
4、 非节奏流水施工的特点、流水步距及流水施工工期的计算方法
十六、 网络计划技术
1、 双代号、单代号网络图的绘制规则和绘制方法
2、 网络计划时间参数的计算
3、 关键线路和关键工程的确定
4、 双代号时标网络计划的绘制与应用
5、 工程网络计划优化
6、 单代号撒拉网络计划和多级网络计划
十七、 建设工程进度计划实施中的检测与调整
1、 实际进度检测与调整的系统过程
2、 实际进度与计划进度的比较方法(横道图、S曲线、前锋线)
3、 进度计划实施中的调整方法
十八、 建工工程设计阶段进度控制
1、 影响设计进度的因素
2、 工程监理单位设计进度控制的内容和措施
十九、 建设工程施工阶段进度控制
1、 施工阶段进度控制目标的确定方法
2、 施工进度计划的编制方法
3、 施工进度控制的工作内容
4、 施工进度计划的审查
5、 施工进度计划的调整方法及其相应措施
6、 工程延期事件的处理程序、原则和方法
7、 特效供应计划及其编制方法
8、 特效供应进度控制的工作内容
                                                                       

