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2013年全国监理工程师考试《合同管理》真题及答案

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.关于保证人资格的说法，正确的是(　　)。
A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人
B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
C.医院可以作为保证人
D.学校不得作为保证人
2.关于连带责任保证的说法，正确的是(　　)。
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
3.关于抵押的说法，正确的是(　　)。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效
4.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为(　　)。
A.全部归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元
5.关于投标保证有效期的说法，正确的是(　　)。
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从开标日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期
6.关于合同形式的说法，正确的是(　　)。
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同可以采用口头形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式
7.关于要约的说法，正确的是(　　)。
A.要约必须以缔结合同为目的
B.要约的内容可以是不确定的
C.要约的相对人必须是特定的人
D.商业广告是要约
8.关于要约撤销的说法，正确的是(　　)。
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人
9.关于承诺的说法，正确的是(　　)。
A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺
B.承诺可以对要约的数量做出变更
C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺
D.承诺不得撤销
10.关于合同效力的说法，正确的是(　　)。
A.合同无效但仲裁条款可以有效
B.当事人不能通过约定让合同生效
C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力
D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响
11.甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为(　　)。
A.不成立
B.无效
C.可撤销
D.效力待定
12.下列合同中，属于可撤销合同的是(　　)。
A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同
B.以虚假资质签订的合同
C.通过串通投标订立的合同
D.在订立时显失公平的合同
13.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是(　　)。
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同
14.关于合同终止的说法，正确的是(　　)。
A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行
B.合同终止并不表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权、债务同归于一人导致合同终止
15.关于行使抗辩权的说法，正确的是(　　)。
A.行使抗辩权方仍然承认合同有效
B.行使抗辩权是解除合同的必要条件
C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务
D.行使抗辩权表明合同变更
16.关于违约金的说法，正确的是(　　)。
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以
减少
17.关于定金罚则的说法，正确的是(　　)。
A.合同中支付的预付款可按定金处理
B.债务人履行债务后定金必须收回
C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金
D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金
18.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是(　　)。
A.申请仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.选定的仲裁委员会名称
D.适用的仲裁规则
19.关于必须招标项目的说法，正确的是(　　)。
A.必须招标的项目仅指施工项目
B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定
C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标
D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标
20.施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是(　　)。
A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求
B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历
C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历
D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要
21.关于评标委员会组成的说法，正确的是(　　)。
A.招标人代表2人，专家6人
B.招标人代表2人，专家5人
C.招标人代表2人，专家4人
D.招标人代表2人，专家3人
22.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是(　　)。
A.偏差一律不准澄清
B.所有偏差均允许澄清
C.允许对细微偏差进行澄清
D.澄清不限于投标文件的范围
23.采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是(　　)。
A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同
24.关于定标的说法，正确的是(　　)。
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同
25.关于设计招标的说法，正确的是(　　)。
A.招标文件中应有具体的工作量
B.评标时不考虑设计资历
C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较
D.开标时应按报价高低排定标价次序
26.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是(　　)。
A.负责青苗树木的损坏赔偿
B.拆除地上障碍物
C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备
D.提供水上勘察作业用船
27.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，合同有效期是(　　)。
A.从合同签字日起，至提交设计文件之日止
B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止
C.从设计人收到定金日起，至提交设计文件之日止
D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止
28.在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法，正确的是(　　)。
A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同
B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度
C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查
D.设计人不对变更部分的设计质量负责
29.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为(　　)。
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金
30.某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是(　　)。
A.承包人负责拆除，供货商承担费用
B.承包人负责拆除，发包人承担费用
C.供货商负责拆除，发包人承担费用
D.供货商负责拆除，并承担费用
31.某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为(　　)。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
32.工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为(　　)。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿
33.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是(　　)。
A.承包人负责试验并承担相应费用
B.发包人负责试验并承担相应费用
C.承包人负责试验，发包人承担相应费用
D.发包人负责试验，承包人承担相应费用
34.在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽、工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为(　　)。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应适当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿
35.在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应(　　)。
A.向工程师再次发出请求复工通知
B.向发包人发出请求复工通知
C.继续等待工程师的复工指示
D.自行复工继续后续工程的施工
36.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是(　　)。
A.视为不需要补偿
B.工程师应主动确定变更价款予以补偿
C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款
D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款
37.施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是(　　)。
A.地基基础
B.防水工程
C.给水管道
D.排水管道
38.施工合同施工过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应(　　)。
A.单独进行工程量计量，计量结果有效
B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间
C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果
D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效
39.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为(　　)。
A.补偿费用，不顺延合同工期
B.顺延合同工期，不补偿费用
C.费用和工期损失均给予补偿
D.费用和工期损失均不补偿
40.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是(　　)。
A.衡量法
B.理论换算法
C.查点法
D.经验鉴剐法
41.根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是(　　)。
A.合同协议书内注明的施工期限
B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和
42.某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。
A.A单位工程竣工日后1年
B.A单位工程竣工日后1年3个月
C.全部工程竣工日后1年
D.全部工程竣工日后1年3个月
43.FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是(　　)。
A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理
44.根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是(　　)。
A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸
B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成
C.增加与工程相关的必要附加工作
D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间
45.某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数PN=1.05,实际竣工月计算的调价系数为PN=1.07。施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为(　　)。
A.1.O
B.1.05
C.1.06
D.1.07
46.由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应(　　)。
A.提交给业主
B.提交给工程师
C.提交给承包商
D.分别提交给业主和承包商
47.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为(　　)。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地
C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地
D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地
48.根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应(　　)。
A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还
B.返还总额的40%
C.返还总额的50%
D.全部返还
49.承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是(　　)。
A.应获得业主批准
B.应获得工程师的批准
C.应获得质量监督机构的许可
D.不需再办理任何批准、许可手续
50.下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是(　　)。
A.工期索赔
B.工程变更索赔
C.合同中默示的索赔
D.意外风险索赔
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
51.关于代理的说法，正确的有(　　)。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目总监理工程师是监理单位的代理人
C.项目总监理工程师是建设单位的代理人
D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任
E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任
52.施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有(　　)。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权。
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
53.出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有(　　)。
A.投标人提交的投标文件被确认无效
B.投标人在开标前撤回投标文件
C.投标人在投标有效期内撤销投标文件
D.中标后，投标人拒绝订立合同
E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同
54.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有(　　)。
A.工地内第三者对工程造成的损害
B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D.工地外第三者对工程造成的损害
E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害
55.建设工程监理合同属于(　　)。
A.建设工程合同
B.委托合同
C.居间合同
D.技术合同
E.双务合同
56.按照《合同法》的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有(　　)。
A.订立损害社会公共利益的合同
B.必须招标的项目未招标订立的合同
C.订立显失公平的合同
D.因重大误解而订立的合同
E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同
57.关于格式条款的说法，正确的有(　　)。
A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的
B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款
C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款
D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明
E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明
58.关于缔约过失责任的说法，正确的有(　　)。
A.缔约过失责任是违约责任的一种
B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提
C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任
E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任
59.关于合同生效的说法，正确的有(　　)。
A.口头合同自受要约人承诺时生效
B.书面合同自当事人双方签字时生效
C.书面合同自当事人双方盖章时生效
D.书面合同不能通过合同的履行生效
E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.
60.合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有(　　)。
A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行
B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行
C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行
D.政府定价的，应执行政府定价
E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行
61.关于违约赔偿损失的说法，正确的有(　　)。
A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额
B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失
C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益
D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用
62.关于仲裁庭组成的说法，正确的有(　　)。
A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭
B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭
C.仲裁员只能由当事人选定
D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定
E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定
63.按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有(　　)。
A.公开招标的投标人不受地域和行业限制
B.议标是招标方式的一种
C.竞争性谈判是招标方式的一种
D.邀请招标不能限制投标人的数量
E.公开招标意味着招标时间长、费用高
64.关于监理招标特点的说法，正确的有(　　)。
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.承担赔偿责任能力是重要的考虑因素
C.报价在选择中居于次要地位
D.邀请投标人较多
E.监理单位的业绩在评标时不予考虑
65.关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有(　　)。
A.只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失
B.因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿
C.因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任
D.委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用
E.监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用
66.根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有(　　)。
A.组织设计成果鉴定
B.参加隐蔽工程验收
C.对外商提供的设备设计图样进行审查
D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案
E.组织并主持有关方面参加的设计交底会
67.根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足(　　)。
A.编制招标文件
B.控制工程概算
C.编制施工图设计
D.订购主设备
E.制作非标准部件
68.工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有(　　)。
A.核查工程项目报建审批手续是否齐全
B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况
C.核查实际进度是否滞后于计划进度
D.抽查主体结构工程的施工质量
E.依据法规对违法分包行为进行处罚
69.下列义务中，属于施工合同发包人的有(　　)。
A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道
B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路
C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料
D.提供非夜间施工使用的照明设施
E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续
70.下列文件中，属于施工合同组成部分的有(　　)。
A.合同协议书
B.中标意向书
C.投标文件中的施工组织设计
D.工程量清单
E.规范及有关技术文件
71.关于支付工程预付款的说法，正确的有(　　)。
A.发包人应在发出开工通知前支付工程预付款
B.发包人应在发出开工通知后支付工程预付款
C.承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款
D.在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变
E.发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利
72.按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有(　　)。
A.龙卷风导致起重机倒塌
B.地震导致已施工主体建筑物的开裂
C.承包人管理不善导致的仓库爆炸
D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱
E.非发包人和承包人责任发生的火灾
73.承包人请求竣工验收时，应满足的条件有(　　)。
A.完成了合同约定的各项施工任务
B.质量监督机构确认了工程质量
C.有完整的技术档案和管理资料
D.圆满地通过了试车检验
E.有完整的现场同期记录
74.施工合同施工过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有(　　)。
A.提前竣工时间
B.发包人为赶工提供的便利条件
C.承包人的赶工措施
D.提前竣工所需追加的合同价款
E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法
75.某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有(　　)。
A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款
B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款
C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款
D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费
E.供货方应承担3t水泥的损失
76.根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有(　　)。
A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用
B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续
C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42d未派人修补
D.承包人的施工期限超过了合同工期
E.业主因承包人的严重违约行为解除合同
77.根据FIDIC《施工合同条件》，解决合同争议的方式有(　　)。
A.提交工程师确定
B.提交争端裁决委员会决定
C.业主与承包商协商
D.仲裁
E.诉讼
78.按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有(　　)。
A.社会动乱对施工的干扰
B.不属于承包商原因造成的爆炸
C.承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰
D.业主提供施工图样因设计不当造成的损失
E.不可抗力造成的工程损失
79.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有(　　)。
A.施工作业的时间安排
B.各施工阶段准备采用的施工方案
C.各阶段准备投入的人员和设备数量
D.分包商施工各阶段的安排计划
E.指定分包商施工各阶段的安排计划
80.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有(　　)。
A.延误发放图样
B.延误移交施工现场
C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响
D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示
E.由于传染病的影响而暂时停止的施工
一、单项选择题
1.D　2.B　3.A　4.B　5.B　6.B　7.A　8.B　9.D　10.A
11.D　12.D　13.B　14.D　15.A　16.B　17.D　18.C　19.C　20.C
21.B　22.C　23.B　24.B　25.C　26.C　27.D　28.D　29.D　30.B
31.A　32.A　33.C　34.A　35.D　36.A　37.B　38.A　39.D　40.D
41.D　42.B　43.C　44.B　45.B　46.C　47.C　48.C　49.A　50.A
二、多项选择题
51.ABE　52.ACDE　53.CD　54.BC　55.BE　56.CDE　57.ABCD　58.BD
59.ABC　60.ABDE　61.BDE　62.AB　63.AE　64.AC　65.CD　66.BCE
67.ACD　68.ABD　69.ABCE　70.ABDE　71.CE　72.ABE　73.AC　74.ABCD
75.CD　76.BCE　77.ABCD　78.ABDE　79.ABE　　80.CDE
【解析】
一、单项选择题
1.本题考核的知识点为本题考核的知识点为保证人的资格。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门，企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证;②国家机关，经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。?
2.本题考核的知识点为保证方式。保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任，因此A项错误。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任，故C、D项错误。
3.本题考核的知识点为抵押。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。抵押物是不转移占有的;土地所有权不得抵押;当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。
4.本题考核的知识点为抵押担保的范围。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。因此，应返还施工企业2000—1000—200～200—50—550(万元)。
5.本题考核的知识点为施工投标保证有效期。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止，而开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，因此B项正确。若由于评标时间过长，而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或者保证书有效期，因此投标有效期是可以延长的。
6.本题考核的知识点为合同的形式。《合同法》颁布前，我国有关法律对合同形式的要求是以要式为原则的。而《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。《合同法》规定建设工程合同应当采用书面形式，当事人不能对合同形式加以选择。合同的书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
7.本题考核的知识点为要约。要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。商业广告属于要约邀请。
8.本题考核的知识点为要约撤销。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：①要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;②受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作。
9.本题考核的知识点为承诺。承诺应具备以下条件：①承诺必须由受要约人做出;②承诺只能向要约人做出;③承诺的内容应当与要约的内容一致;④承诺必须在承诺期限内发出。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
10.本题考核的知识点为合同效力。合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。同时，合同生效应当具备下列条件：①当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;②意思表示真实;③不违反法律或者社会公共利益。
11.本题考核的知识点为效力待定的合同。效力待定合同的情形包括：①限制民事行为能力人订立的合同;②无代理权人订立的合同;③表见代理人订立的合同;④法定代表人、负责人越权订立的合同;⑤无处分权人处分他人财产订立的合同。
12.本题考核的知识点为可撤销合同。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：①因重大误解而订立的合同;②在订立合同时显失公平的合同;③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
13.本题考核的知识点为可变更或可撤销合同。人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。
14.本题考核的知识点为合同终止。合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利、义务终止：①债务已经按照约定履行;②合同解除;③债务相互抵消;④债务人依法将标的物提存;⑤债权人免除债务;⑥债权、债务同归于一人;⑦律规定或者当事人约定终止的其他情形。
15.本题考核的知识点为抗辩权的行使。抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。行使抗辩权不是解除合同的必要条件;行使抗辩权并不是本方义务的终止;行使抗辩权与合同变更无关。
16.本题考核的知识点为违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方
支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。
17.本题考核的知识点为当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。
18.本题考核的知识点为仲裁协议的内容。仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它应包括以下内容：①请求仲裁的意思表示;②仲裁事项;③选定的仲裁委员会。在以上3项内容中，选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议，同时，合同范围内的争议就是仲裁事项。
19.本题考核的知识点为必须招标的范围。依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。
20.本题考核的知识点为资格预审的内容。资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。①必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求，是潜在投标人应满足的最低标准。②附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无。招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长;专业工程施工资质;环境保护方针和保证体系;同类工程施工经历;项目经理资质要求;安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。
21.本题考核的知识点为评标委员会的组成。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。
22.本题考核的知识点为投标文件的偏差。投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.本题考核的知识点为评标价法。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。
24.本题考核的知识点为定标。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。
25.本题考核的知识点为设计招标。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。投入、产出经济效益比较以及设计资历都是设计投标书的评审内容。
26.本题考核的知识点为发包人应为勘察人提供的现场工作条件。根据项目的具体情
况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：①落实土地征用、青苗树木赔偿;②拆除地上地下障碍物;③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题：④平整施工现场;⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
27.本题考核的知识点为《建设工程设计合同(示范文本)》中的合同有效期。从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止。
28.本题考核的知识点为设计工作内容的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其
他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强;超过了设计人资质条件允许承接的工作范围;或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。
29.本题考核的知识点为成本加酬金合同。成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程;或采用新技术、新工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险采用此种方式。
30.本题考核的知识点为工程试车中双方的责任。由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
31.本题考核的知识点为竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
32.本题考核的知识点为索赔。该事件的责任在承包商自己，所以索赔不成立。
33.本题考核的知识点为材料和设备的使用前检验。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。
34.本题考核的知识点为隐蔽工程与重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期;检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
35.本题考核的知识点为工程师指示的暂停施工。承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48h内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48h内未予答复，承包人可以自行复工。
36.本题考核的知识点为确定变更价款的程序。承包人在工程变更确定后14d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14d内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
37.本题考核的知识点为质量保修期。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
38.本题考核的知识点为工程量计量。工程师接到承包人的报告后7d内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24h通知承包人共同参加。承包人为计量提供便利条件并派人参加。如果承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据。若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效。
39.本题考核的知识点为重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程
质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期;检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
40.本题考核的知识点为材料设备交货质量验收方法。交货质量验收方法包括经验鉴别法、物理试验和化学实验法。
41.本题考核的知识点为合同工期。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。
42.本题考核的知识点为缺陷通知期的延长。缺陷通知期满时，如果工程师认为还存在影响工程运行或使用的较大缺陷，可以延长缺陷通知期，推迟颁发证书，但缺陷通知期的延长不应超过竣工日后的2年。
43.本题考核的知识点为指定分包商的管理。由于指定分包商是与承包商签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位，对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。
44.本题考核的知识点为工程变更的范围。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令：①对合同中任何工作工程量的改变;②任何工作质量或其他特性的变更;③工程任何部分标
高、位置和尺寸的改变;④删减任何合同约定的工作内容;⑤进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作;⑥改变原定的施工顺序或时间安排。
45.本题考核的知识点为物价浮动对合同价格的调整。在后续支付时，分别计算应竣工日和实际支付日的调价款，经过对I;IS后按照对业主有利的原则执行。
46.本题考核的知识点为分包合同的索赔。分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。
47.本题考核的知识点为对承包商设备的控制。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间，如果承包商的其他合同工程需要使用时，可以向工程师申请暂时运出。
48.本题考核的知识点为保留金。当保留金已累计扣留到保留限额的60%时，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金。业主返还保留金限额的50%，剩余部分待颁发履约证书后再返还。保函金额在颁发接收证书后不递减。
49.本题考核的知识点为合同管理。业主接受的在专用条款中约定的分包工作，承包商应在28天以前将选择的分包商的有关资质、经验等详细资料以及分包商开始工作的时间通知业主，经业主认可后才可以开始分包工作。
50.本题考核的知识点为施工索赔的分类。按索赔目的分类可分为工期索赔和费用索赔。
二、多项选择题
51.本题考核的知识点为代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。
52.本题考核的知识点为抵押物的范围。下列财产可以作为抵押物：①抵押人所有的房屋和其他地上定着物;②抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产;③抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物;④抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产;⑤抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权;⑥依法可以抵押的其他财产。
53.本题考核的知识点为施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：①投标人在投标有效期内撤销投标书;②投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
54.本题考核的知识点为建筑工程一切险加保的第三者责任险。建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：①在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失;②被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。
55.本题考核的知识点为建设工程监理合同的性质。建设工程监理合同属于委托合同、双务合同。
56.本题考核的知识点为可撤销合同。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：①因重大误解而订立的合同;②在订立合同时显失公平的合同;③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
57.本题考核的知识点为格式条款。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利、义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。
58.本题考核的知识点为缔约过失责任。缔约过失责任既不同于违约责任，也有别于侵权责任，是一种独立的责任。缔约过失责任的构成要件包括：①缔约一方受到损失;②缔约当事人有过错;③合同尚未成立;④缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。承担缔约过失责任的情形包括：①假借订立合同，恶意进行磋商;②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况;③有其他违背诚实信用原则的行为;④违反缔约中的保密义务。
59.本题考核的知识点为合同的生效时间。口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
60.本题考核的知识点为合同履行的原则。质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行;交付不动产的.，在不动产所在地履行;其他标的在履行义务一方所在地履行。
61.本题考核的知识点为违约赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
62.本题考核的知识点为仲裁庭的组成。仲裁庭的组成有两种方式：①当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭;②当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭。当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
63.本题考核的知识点为招标方式。《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。对于公开招标而言，招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标所需招标时间长、费用高。邀请招标的邀请对象的数目以5～7家为宜，但不应少于3家。
64.本题考核的知识点为监理招标的特点。监理招标的特点表现在：①招标宗旨是对监理单位能力的选择;②报价在选择中居于次要地位;③邀请投标人较少。
65.本题考核的知识点为监理人的责任承担。在《委托监理合同示范文本》中，制定了约束双方行为的条款：“委托人责任”，“监理人责任”，这些规定归纳起来有如下几点。
(1)在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务;或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。
(2)任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失;②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金);③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任;监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。
66.本题考核的知识点为设计人的责任。设计人的责任包括参加隐蔽工程验收、对外商提供的设备设计图纸进行审查、组织并主持有关方面参加的设计交底会。
67.本题考核的知识点为设计深度要求。初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。
68.本题考核的知识点为质量监督机构对合同履行的监督。质量监督机构对合同履行的监督包括对工程参建各方主体质量行为的监督、对建设工程的实体质量的监督和对工程竣工验收的监督。结合本题题目应选择A、B、D项。
69.本题考核的知识点为发包人的义务。发包人的义务包括：开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要;办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件：确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验等。
70.本题考核的知识点为施工合同的组成部分。施工合同组成部分包括：①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥相关标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。
71.本题考核的知识点为支付工程预付款的规定。合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款。为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前7d。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7d
后向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7d停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
72.本题考核的知识点为不可抗力的范围。不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
73.本题考核的知识点为竣工验收需满足的条件。竣工工程必须符合下列基本要求：①完成工程设计和合同约定的各项内容;②施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告，工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字;③对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评价，具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告，工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字;④勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认;⑤有完整的技术档案和施工管理资料;⑥有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告;⑦有施工单位签署的工程质量保修书;⑧有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;⑨建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。
74.本题考核的知识点为提前竣工协议的内容。提前竣工协议应包括以下方面的内容：①提前竣工的时间;②发包人为赶工应提供的方便条件;③承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施;④提前竣工所需的追加合同价款等。
75.本题考核的知识点为供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货;对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。到货时间早于合同约定时间的，供货方应承担全部货物的保管费。
76.本题考核的知识点为业主凭保函索赔的情形。业主凭保函索赔的情形包括：①专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长;②按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项;③缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补;④由于承包商的严重违约行为业主终止合同。
77.本题考核的知识点为解决合同争议的方式。解决合同争议的方式包括：①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。
78.本题考核的知识点为业主承担的风险。业主应承担的风险义务包括：①合同条件规定的业主风险;②不可预见的物质条件;③其他不能合理预见的风险。
79.本题考核的知识点为施工进度计划的内容。进度计划的内容，一般应包括以下内容。
(1)实施工程的进度计划。视承包工程的任务范围不同，可能还涉及设计进度(如果包括部分工程的施工图设计的话);材料采购计划;永久工程设备的制造、运到现场、施工、安装、调试和检验各个阶段的预期时间(永久工程设备包括在承包范围内的话)。
(2)每个指定分包商施工各阶段的安排。
(3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。
(4)保证计划实施的说明文件：①承包商在各旋工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述;②各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。
80.本题考核的知识点为承包人的索赔。工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有：变更导致竣工时间的延长、异常不利的气候条件、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误、公共或其他承包人的干扰、公共当局引起的延误。
                                                                       

